

國立臺東大學 107 學年度第 2 學期第 1 次校園規劃委員會紀錄

會議時間：108 年 5 月 21 日(星期二) 中午 12 時 10 分

會議地點：行政服務大樓 4 樓簡報會議室

主 席：行政副校長 魏俊華

出席人員：如簽到冊

紀錄：楊純菁

壹、 主席致詞(略)

貳、 確認上次會議紀錄及決議執行情形

107 年 11 月 5 日(一)下午 2 時 107 學年度第 1 學期第 2 次校園規劃委員會	
提案一：為辦理本校「候車亭與無障礙升降設備與資源回收場及師範學院屋頂格柵建置工程」案，請審議。 (提案單位：總務處營繕組)	
決 議	同意本案，下列各分項工程請配合辦理： 一、公車候車亭：(一)RC 結構。(二)屋頂採綠鋼架植栽，種植九重葛。 (三)車亭外觀顏色採低調色系，並需經學校同意施作。 二、學生活動中心無障礙電梯：RC 結構，入口處顏色採低調色系並經學校同意後施作 三、宿舍垃圾回收場：(一)開口處皆使用紗窗(門)。(二)地板水泥粉光。 四、師範學院：採水平格柵方式處理。
執 行 情 形	設計單位依校規會議決議完成設計圖說修正，並於 107 年 11 月 29 日提送設計資料，經 1 次修正設計資料後，於 108 年 2 月 18 日完成審核，本組於 108 年 2 月 19 日至 108 年 3 月 17 日間計辦理 4 次公開招標皆流標，責請設計單位檢討招標文件，並於 108 年 4 月 2 日前提送，刻正依修正後招標文件續辦本工程公開招標。

決定：洽悉。

參、 討論事項

提案一：擬配合東部生物經濟 6 級產業 4.0 計畫，生技實習工廠周圍動線規劃，(一)戶外 PU 球場部分改建為停車場；(二)大門右側拓寬為大客車可行道路，陳請同意移植原行道大王椰子樹五顆，請審議。 (提案單位：產學營運暨推廣教育處)
--

說明：

- 一、為配合臺東校區先導型生技實習工廠完工後，改善參觀大客車及原物料車輛進出臺東校區，原校區道路狹窄、地面凹凸不平及公眾廁所數量有限等議題，經與總務處會勘，經提案「臺東校區停車場地坪及游泳池廁所整修工程」獲校務基金管理委員會審議通過，所需經費新臺幣 816 萬 1,468 元。施作內容為校門入口右側車道(移除路樹改柏油路面)、中正堂前、游泳池前方地坪改善(改為柏油路面)及游泳池廁所整修(改善隔間及水電)。

二、施作圖如下：

國立臺東大學

臺東校區停車場地坪及游泳池廁所整修工程計畫說明

一、計畫概述

為配合臺東校區先導型生技實習工廠完工後，改善參觀遊覽車及原物料車輛進出校區路線，原校區有道路狹窄、地面凹凸不平及廁所數量有限等問題，爰規劃「臺東校區停車場地坪及游泳池廁所整修工程」，所需經費新臺幣816萬1,468元。施作內容為校門入口右側車道(移除路樹(樟樹保留、大王椰子移植)改柏油路面調整最適材質)、中正堂前、游泳池前方地坪改善(改為柏油路面調整最適材質)及游泳池廁所整修(改善隔間及水電，原規劃洗手臺建置戶外，現建議建置於室內，俾利管理)。

二、預計施作位置




圖 1. 工程位置

三、現況相片

	
<p>校門入口右側車道 (<u>移除路樹(樟樹保留、大王椰子移植)</u> <u>調整最適材質移除路樹改柏油路面</u>)</p>	<p>中正堂前地坪改善 (<u>調整最適材質改為柏油路面</u>)</p>
	
<p>游泳池前方地坪改善 (<u>調整最適材質改為柏油路面</u>)</p>	<p>游泳池女廁整修 (改善隔間及水電)</p>
	
<p>游泳池男廁整修 (改善隔間及水電)</p>	<p>游泳池廁所整修 (新設無障礙廁所)</p>

國立臺東大學 概算書(總表)

第1頁 共1頁

工程名稱：台東校區停車場地坪及游泳池廁所整修工程

108/02/15

施工地點：台東校區

壹	發包工作費					
壹.一	直接工程費					
壹.一.1.	校門入口右側車道地坪	式	1	449,970	449,970	
壹.一.2.	中正堂前地坪	式	1	864,000	864,000	
壹.一.3.	游泳池前方地坪	式	1	1,180,500	1,180,500	
壹.一.4.	游泳池廁所整修	式	1	4,237,000	4,237,000	
	小計				6,731,470	
壹.二	工程品質管理費	式	1	40,389	40,389	(約壹.一項之0.6%)
壹.三	職業安全衛生管理暨設備費	式	1	20,194	20,194	(約壹.一項之0.3%)
壹.四	環保清潔費	式	1	13,463	13,463	(約壹.一項之0.2%)
壹.五	承包商利潤及管理費含工程保險	式	1	403,888	403,888	(約壹.一項之6%)
壹.六	營業稅	式	1	359,797	359,797	(壹.一~四項合計之5%)
	發包工作費合計				7,569,201	
貳	自辦工程費					
貳.一	設計監造費(約*9.3%*90%)	式	1	568,495	568,495	(壹.一~三項合計之9.3%*90%)
貳.二	空氣污染防治費	式	1	23,772	23,772	(約壹.一~三項合計之0.35%)
	自辦工程費合計				592,267	
	總價(總計)				8,161,468	

三、需移植之大王椰子樹計有 5 棵，擬移植向行政大樓方向後移 5 米左右，並加強防颱固定架，請審議。

決議：照案通過同意戶外 PU 球場部分改建為停車場、大門右側拓寬為大客車可行道路、移植原行道旁 5 棵大王椰子樹，並附帶決議如下：(一)大王椰子樹向內移植 7 公尺、(二)建議女生無障礙廁所改設置為親子廁所符合多樣需求、(三)請評估停車場周邊植樹之可行性、(四)請規劃路面基地排水功能、(五)請產推處另案規劃本區監視系統以維校園安全。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：中午 12 時 40 分。










國立臺東大學 107 學年度第 2 學期第 1 次校園規劃委員會簽到單

會議時間：108 年 5 月 21 日(星期二) 中午 12 時 10 分

會議地點：行政服務大樓 4 樓簡報會議室

主 席：行政副校長魏俊華

出席委員：

單位名稱暨職稱	姓名	簽名
召集人：行政副校長	魏俊華	
委員：學術副校長	張永明	
委員：學務長	洪煌佳	請假
當然委員：總務長	施能木	
委員：通識教育中心中心主任	黃豐國	
委員：人文學院院長	林永發	
委員：華語文學系系主任	張學謙	請假
委員：教育學系教授	梁忠銘	
委員：幼兒教育學系教授	郭李宗文	
委員：公共與文化事務學教授	靳菱菱	
委員：應用科學系教授	朱力民	
委員：應用科學系二年級學生代表	彭宇宏	

列席單位：

產推處		總務處營繕組	
-----	---	--------	---