

國立臺東大學 106 學年度第 1 學期 總務會議資料



中華民國 106 年 11 月 20 日

總務會議 議程			
會議名稱	106 學年度第 1 學期總務會議		
時間	106 年 11 月 20 日(星期一)下午 12 時 10 分		
地點	校本部行政服務大樓三樓第二會議室		
主持人	施總務長能木	聯絡人	陳致敏（分機：1301）
與會者	出席者： 學務處學務長洪煌佳、主計室主任林雪芳、運動與健康中心教授兼運動與健康中心中心主任湯慧娟、師範學院教授兼院長曾世杰、人文學院教授兼院長林永發、理工學院教授兼院長張永明、師範學院教育系副教授鄭承昌、人文學院身心整合與運動休閒產業學系主任葉允棋、理工學院代表一人、106 學年度學生代表學生議會議長鄭捷、學生代表應化二彭宇宏 列席者： 總務處文書財管組組長賴美雲、總務處出納組組長張淑玲、總務處營繕組組長林俊延、總務處事務組組長黃士昌、總務處秘書陳致敏		
議程	12:10～12:15 主席致詞 12:15～12:35 業務報告(第 3-15 頁) 12:35～12:45 臨時動議 12:45～ 散會		
附記			

一、業務報告(106 年 04 月 14 日~106 年 11 月 14 日)

(一)文書財管組

1. 本校收文件數:7,131 件(106 年 6 月 18 日~106 年 11 月 14 日)。
2. 發文件數:2,367 件(106 年 6 月 18 日~106 年 11 月 14 日)。
3. 歸檔件數:22,173 件(106 年 6 月 18 日~106 年 11 月 14 日)。
4. 為辦理本校已屆保存年限檔案銷毀作業，新訂之檔案保存價值鑑定小組設置要點預定送本學期第二次行政會議審議。
5. 因應尚未搬遷仍留駐臺東校區單位公文運作，本組持續每週一至週五仍維持派員實施兩校區公文遞送。
6. 因應中華郵政股份有限公司自 106 年 8 月 1 日起調整國內函件郵資，請各單位依調整後之郵資辦理。
7. 不動產管理（土地及建物）
 - (1) 本校目前經管國有土地 225 筆，其中坐落臺東市校區 13 筆（面積 0.4869 公頃）、校本部 212 筆（面積 59.1746 公頃）、另代管縣有地 7 筆（面積 0.3966 公頃）、市有地 49 筆（面積 11.2186 公頃），總面積 71.2767 公頃，總價值 456,049,848 元。
 - (2) 經管國有辦公房屋及宿舍棟數臺東校區 27 棟(樓地板面 68,904.93m²)，另校本部 21 棟(樓地板面積 171,988.55m²)，總樓地板面積 240,893.48m²，總價值 2,252,417,279 元。
 - (3) 學生第二宿舍及餐飲中心已完成登產，接續辦理圖資大樓及活動中心體育館等登產事宜。
8. 不動產活化運用情形：
 - (1) 國立臺東大學 106 年度經管公有不動產房地活化運用一覽表:

單位:仟元

項次	種類	數量	收益	說明
1	汽機車停車費	2	527	依本校教職員生汽機車管理規定辦理。
2	影印機	8	52	依廠商租賃契約辦理。
3	銓民書局	1	63	依廠商租賃契約辦理。
4	販賣機	6	65	與統一速賣股份有限公司訂約，放置三學院及兩宿舍，共計 6 台。
5	波波洗衣公司	3	280	依廠商租賃契約辦理(含忠孝樓、一宿及二宿)。
6	統一超商	1	140	依廠商租賃契約辦理。

7	提款機	2	24	由合庫、郵局各設置提款機並訂約。
8	餐廳	18	1,153	包含一、二宿餐飲及行政大樓書香亭計 18 家，並依契約辦理。
9	亞太電信	1	36	依亞太電信股份有限公司租用合約辦理。
10	土地租金	1	13	與臺東自來水管理處簽約。
11	運動場館	1	838	依本校場地收入標準辦理。
12	臺東校區	1	3,235	依本校場地收入標準及契約辦理。
13	基地台共構站	5	337	中華電信等 5 家基地台共構站租賃契約辦理。
	合計		6,778	

(2) 已完成理工學院北側基地台共構站用地租約訂定事宜，並自 106 年 8 月 1 日起算並進行租金收取。

9. 動產管理：

本校財物登產採取隨到隨辦方式，截至 106 年 11 月 09 日本校國有公用財產結存情形如下：

- (1) 機械設備：結存 8,137 項，總價值 344,473,304 元。
- (2) 交通及運輸設備：結存 808 項，總價值 24,924,457 元。
- (3) 雜項設備：結存 112,912 項，總價值 272,709,352 元。
- (4) 非消耗品：結存 34,985 項，總價值 104,575,840 元。
- (5) 無形資產：結存 2,074 項，價值 8,884,123 元。

10. 財物保險：

107 年度財物保險仍援上年度辦理兩校區建物、易燃報發生火災之機房及語言教室、電腦教室、實驗室等存放之設備投保火險，辦理訪價作業。

11. 財產帳務處理情形：

- (1) 財產移動單以隨到隨辦方式處理以利財物帳隨時更新。
- (2) 依規定每月如期製作財產折舊費用提列總表，並與主計室帳目相互勾稽，陳校長核閱後備查，以利當月財產增減結存表編製。
- (3) 每月送具國有財產增減明細表及結存月報表，均如期陳報教育部，帳目均相符。
- (4) 每年 1 月 15 日前造具上年度國有財產目錄總表及國有財產目錄，如期陳報教育部。

12. 財物盤點：

本年度全校財產盤點實施計畫已簽報核准，各單位初盤期程為 106 年 10 月 1 日至 10 月 30 日；複盤期程暫定為 106 年 11 月 6 日起至 107 年 1 月 30 日止，屆時請各單位配合盤點作業。

13. 宿舍管理：

- (1) 本校(臺東校區)單房間職務宿舍 32 戶、多房間職務宿舍 6 戶均住滿，截至目前尚有 35 位同仁登記候補中（前者 19 位、後者 16 位）。
- (2) 每季於全國宿舍管理系統辦理線上申報本校各類宿舍管理報表資料，均如期報部。
- (3) 教育部函示期程辦理眷舍清查，並於 106 年 11 月底依限完成。

14. 餐廳管理:

- (1) 本校學生一、二宿餐廳 106 年 7~12 份租金已全數繳清，營業稅 43,318 元整已完成繳納作業。
- (2) 本校餐廳承租廠商經健康事務組抽檢送驗結果有柚子廚房食品大腸桿菌群超標，刻責業者限期改善，並核罰第二次加倍罰款違約金 8,000 元整。
- (3) 書香亭合約至 106 年 9 月 30 日到期，已辦理續約審查並續約，另東大建康茶飲、巨森早餐吧等二家合約至 106 年 12 月 31 日，亦需啟動續約審查會議。

15. 資源再利用：

- (1) 為活化國有財產、撙節經費資源並響應環保，珍惜地球資源，將已屆使用年限報廢仍可堪用及閒置之財物經整修後公告上網，提供本校有需求單位作資源再利用以節省公帑。
- (2) 本學期提供資源再利用如下表，共計 33 件：

本校資源再利用統計表

106 年 04 月 14 日至 106 年 10 月 31 日

項次	時間	申請單位	再利用資源內容
1	106.04.14	學務處生輔組	公文櫃(上、下櫃)1 組
2	106.04.24	產學營運暨推廣教育處	冷氣機 1 台、長條桌 4 張、書櫃 6 個、辦公椅 4 張、活動白板(含腳架)1 組、電腦桌 3 張
3	106.05.10	創新育成中心	液晶螢幕 3 台
4	106.05.11	總務處事務組	電風扇 3 台
5	106.05.23	南島中心	閱覽桌 1、木質書櫃 9 組、橢圓型會議桌 1

6	106.06.01	理工學院院辦	22 吋液晶螢幕 1 台
7	106.06.05	創新育成中心	木頭課桌椅 20 張、木質講台 1 組、小電腦桌 2 個、中型電腦桌 1 個
8	106.07.04	師資培育中心	液晶螢幕 1 台
9	106.07.06	通識教育中心	液晶螢幕 1 台
10	106.07.17	總務處文書財管組	計算機 1 台
11	106.07.17	資訊工程學系	辦公桌 1 台、電腦桌 1 台、書櫃 1 台
12	106.07.21	深層海水產業研究發展中心	OA 辦公桌 1 張
13	106.07.26	運動競技學士學位學程	事務櫃 2 個、紅色辦公椅 8 張、折疊會議桌 1 張
14	106.08.17	總務處文書財管組餐飲中心	冷氣機 4 台
15	106.08.24	總務處文書財管組	組裝電腦 1 部
16	106.09.06	學務處生活輔導組知本學苑	門弓器 10 個
17	106.09.07	總務處營繕組	組裝電腦 1 部
18	106.09.12	公關暨校友服務中心	折疊式會議桌 3 張、沙發(含大茶几)2 組、辦公桌 2 張、鋼製屏風 3 組、活動櫃 4 個等 22 項
19	106.09.13	總務處文書財管組	液晶螢幕 1 台
20	106.09.14	總務處文書財管組	22 吋液晶螢幕 1 台、公佈欄 1 面
21	106.09.14	幼兒教育教學研究中心	分離式冷氣機 2 台
22	106.09.20	總務處事務組	組裝電腦 1 部
23	106.09.21	總務處出納組	組裝電腦 1 部
24	106.09.21	校務研究辦公室	液晶螢幕 2 台
25	106.09.21	公關暨校友服務中心	枯木龍柏樹幹 21 段

26	106.09.21	創新育成中心	長桌 1 張、辦公椅 6 張、電風扇 2 台、 檯燈 2 台、電腦主機 1 台
27	106.09.28	總務處文書財管組餐 飲中心	折疊式會議桌 5 張、資料櫃 3 組、U 型組合桌 1 組、辦公椅 10 張
28	106.09.28	總務處事務組資源回 收場	吊扇 2 台
29	106.09.29	秘書室	液晶螢幕 1 台、組裝電腦 1 部
30	106.10.03	希望小學台東分校	鐵製書櫃 2 個
31	106.10.19	學務處心理輔導組	OA 屏風組 3 個
32	106.10.20	總務處營繕組	桌上型檯燈 1 台
33	106.10.31	體育系	中背辦公椅 7 張、19 吋液晶螢幕 4 台

16. 財物拍賣：

- (1) 清理本校各單位財物報廢品應公開上網拍賣，並將所得挹注校務基金。
- (2) 本學期物品拍賣如下表：

本校財物拍賣統計表

106 年 05 月 16 日至 106 年 9 月 07 日

項次	時間	拍賣內容	所得金額
1	106.05.16	修繕拆卸廣告看板及鐵皮	17,905 元
2	106.05.20	CRT 舊型電視機	1,600 元
3	106.05.20	教職員工生認購液晶螢幕	29,700 元
4	106.06.07	報廢圖書	3,160 元
5	106.07.11	電腦主機及相關設備	97,000 元
6	106.07.17	修繕拆卸鐵製廢品	26,100 元
7	106.08.16	修繕拆卸鐵皮廢品	36,860
8	106.09.07	機車停車棚鐵皮	15,960
合計			228,285 元

(二)出納組

- 106 學年度第 1 學期專、兼任教師鐘點費，9-10 月合計發放 7 週、11 月 5 週、12 月 4 週、1 月 2 週，共計 18 週。9-10 月大學部、研究所及碩士在職專班等專任教師鐘點費已於 10 月 25 日撥入帳戶。
- 106 學年度第 1 學期 9 月 3 週及 10 月 4 週大學部、碩士在職專班及進修學士班兼任教師授課鐘點費，已分別於 10 月 27 日及 11 月 4 日撥入帳戶。
- 106 學年度第 1 學期 9 月 3 週大學部及進修學士班導師鐘點費已於 10 月 13 日撥入帳戶；10 月 4 週導師鐘點費已於 10 月 31 日撥入帳戶。
- 106 學年度第 1 學期 9 月 3 週師資培育課程導師鐘點費已於 10 月 13 日撥入帳戶；10 月 4 週導師鐘點費已於 10 月 31 日撥入帳戶。
- 106 學年度第 1 學期 11 月 5 週專、兼任鐘點費及導師鐘點費已分別造冊陳核中。
- 106 學年度第 1 學期子女教育補助費已於 11 月 1 日撥入帳戶。
- 106 年 11 月 14 日召開 106 學年度第 1 學期校務基金投資管理小組委員會議。
- 各單位因計畫或活動，向外收取各項費用或募款，均應開立本校自行收納統一收據，收據請逕向主計室領取。且收款後需於 4 日內繳庫，以符規定。
- 為方便臺東校區師生繳費，本組於每週一、四上午 8 時至 9 時派員於臺東校區聯合辦公室收繳各項費用，各單位如有費用繳交，敬請多加利用。
- 為維個人權益，各項款項支付時，本組同時寄送入帳通知至各受款人 E-mail 信箱，師長亦可上網(學校首頁/教師行政系統/薪資出納系統)查詢各項所得。以上查詢如有任何問題，請電洽出納組(分機 1320、1321、1322)詢問。
- 為符合所得稅第 88 條及 92 條規定，各單位如有支付外籍學者演講費或講座鐘點費時，請依表列扣繳標準，於給付費用 8 日內檢附領款單、護照或入出境許可證(大陸學者)影本及代扣稅款，交由出納組繳納稅款及向國稅局辦申報，以免受罰。

費用別	給付金額	代扣稅率	檢附相關申報資料 (送交出納組)
講座鐘點費、諮詢費、審稿費、生活費等	每月基本工資 1.5 倍以下 (即 31,514 元以下)	6%	1.領款單 2.護照或入出境許可證(大陸學者) 影本 3.所得稅款
	每月基本工資 1.5 倍以上 (即超過 31,514 元以上)	18%	
演講費、稿費、版稅、樂譜、作曲、編劇、漫畫等	5,000 元以下	免予扣繳	1.領款單 2.護照或入出境許可證(大陸學者) 影本
	超過 5,000 元以上	20%	

		學者) 影本 3.所得稅款
--	--	------------------

※國外學者領款單：請至主計室網頁一點選「表格下載」一點選「其他」
12. 106 學年度第 1 學期學雜費收入(含就學貸款及住宿費)，統計至 106 年 10 月 31 日止共計 121,593,838 元，詳如下表：

學年度／學期(項目收費)	人數	金額	備註
106／上 大學部學雜、學分費等	3,144 人	66,824,075 元	不含就學貸款統計至 10/31 日止
106／上 就學貸款	779 人	26,118,045 元	
106／上 大學部住宿費	1,675 人	17,066,618 元	
106／上碩士專班及進修學士班學雜、學分費	418 人	11,585,100 元	不含就學貸款統計至 10/31 日止
合 計		121,593,838 元	

13. 自 106 年 4 月 1 日至 106 年 10 月 31 日止承辦工作項目及數量

項 目	數 量	金 額
開立支票（支出金額）	1,427 張	754,144,327 元
自行收納統一收據（收入金額）	2,762 張	502,102,659 元
支付壹萬元以下零用金	9,078 件	21,760,580 元
轉帳及轉匯款項	19,225 件	369,565,413 元

(三)營繕組

1. 建物維修：各棟建築、單身宿舍、職務宿舍、一般水電修繕、建築維修及系統保養維護（電梯、消防、空調、網路、通信、飲用水及其他水電設備、建物安全檢查、消防安全檢查、高低壓系統檢修及緊急電源系統檢修等）。申請案 1,396 件(106/5/01~106/11/17) 支用總經費 5,854,885 元。
2. 106 年 05 月-106 年 11 月修繕件數及金額

年/月	件數	金額(NTD)
106/05	216	1,406,861

106/06	225	1,214,628
106/07	187	1,166,518
106/08	186	799,211
106/09	358	499,709
106/10	298	1,033,006
106/11	180	692,189
合計	1650	6,812,122

使用單位	件數	金額(NTD)
校本部 (行政單位及公共設施)	775	4,044,723
人文學院	232	555,590
師範學院	138	639,890
理工學院	209	615,682
臺東校區	296	956,237
合計	1650	6,812,122

3. 工程辦理歷程摘要

- (1)「國立臺東大學 106 年度公有建築物智慧化改善工程」已於 106 年 5 月 16 日決標，本工程於 106 年 5 月 27 日開工，106 年 7 月 15 日完工，臺灣建築研究中心完成竣工確認，目前辦理廠商同等品規格、功能、效益及價格比較說明。
- (2)「國立臺東大學理工學院加強雨遮及漏水改善工程」及「資源回收廠新建遮雨棚工程」已於 106 年 6 月 1 日決標，並於 106 年 6 月 20 日召開施工前協調會，本工程於 106 年 6 月 22 日開工，其中「資源回收廠新建遮雨棚工程」部份 106 年 6 月 30 日部分停工，106 年 7 月 10 日復工，理工學院加強雨遮及漏水改善工程 辦理變更設計簽核中，資源回收廠遮雨棚驗收完成。
- (3)臺東校區生醫研究所裝修工程經校長裁示由本組統籌辦理，最終確認於科學館 1、2 樓施作，奉核同意先行辦理本建物耐震補強，設計監造案已於 9 月 25 日決標並已提送設計初稿，因行政因素，擬暫緩辦理，簽辦中。

- (4)「校本部第一宿舍學生餐廳裝修工程」已於 106 年 8 月 11 日開工，原契約工項已完成並於 106 年 9 月 29 日先行辦理部分驗收，配合現場及餐廳廠商需求辦理變更設計部分已核定，亦於 106 年 11 月 15 日完成新增單價項目議約，近期可完成變更設計部分竣工。
- (5)「國立臺東大學校本部汙水處理廠設備改善工程」於 106 年 8 月 15 日決標，由環碩環境工程得標，已於 106 年 9 月 19 日召開施工前協調會，原應於 9 月 21 日開工，廠商提報本工程無法施作，且不進場施作，本校發函通知解約，研議再次上網招標中。
- (6)「國立臺東大學活動中心暨綜合體育館無障礙升降設備改善工程委託設計及監造技術服務」勞務採購案，經三次上網招標，均無廠商投標，已於 106 年 11 月 6 日上網辦理第 4 次招標公告。
- (7)生技實習工廠裝修工程設計監造單位招標案，目前與生科系確認需求中，本組已於 106 年 7 月 19 日提供概算經費至東部生物經濟中心籌備處，於 106 年 11 月 9 日流標，預計 106 年 11 月 17 日第二次開標。
- (8)「國立臺東大學臺東校區警衛室旁步道及中正堂旁步道整修工程」經費業經校務基金管理委員會審議通過，簽辦招標文件中。
- (9)「公事系空間規劃裝修工程」預算已簽准，目前廠商待送圖說確認後始可施作。
- (10)「國立臺東大學簡易棒球場改善工程」及「國立臺東大學入口意象新建工程」，合併辦理公共藝術教育推廣事項，已簽准，待美產系完成規劃書後送台東縣政府審議會。
- (11)「國立臺東大學 106 年度電梯保養維護勞務採購」案，履約中。
- (12)「國立臺東大學 106 年度師範、理工學院及第二學生宿舍電梯保養維護勞務採購」案（三菱電梯），履約中。
- (13)「國立臺東大學 106 年度第一學生宿舍電梯保養維護勞務採購」案（崇友電梯），履約中。
- (14)「國立臺東大學 106 年度飲用水設備定期保養勞務採購」案，履約中。
- (15)「106 年度校區維修人力及消防檢修申報與每月消防設備檢查」，履約中。
- (16)「國立臺東大學 107 年度空調設備定期維護保養勞務」採購案經簽報於 106 年 11 月 3 日上網公告，已於 106 年 11 月 15 日決標，簽約中。
- (17)「國立臺東大學 107 年度電梯保養維護勞務採購」案，已於 106 年 11 月 7 日上網招標，已於 106 年 11 月 15 日上午 11 時開標，簽辦保留決標，陳核中。
- (18)「國立臺東大學 107 年度飲用水設備定期保養勞務採購」案，已於 106 年 11 月 6 日上網招標，已於 106 年 11 月 14 日上午 11 時決標，簽約中。

- (19)國立臺東大學 107 年度高低壓檢測及每月巡檢與發電機每月維護保養案」已於 1109 日上網公告，預計 1121 日下午 1400 時開標。
- (20)「國立臺東大學 107 年度師範、理工學院及第二學生宿舍電梯保養維護勞務採購」案（三菱電梯），底價簽核中，俟底價核後，另擇期辦理議價程序。
- (21)「國立臺東大學 107 年度第一學生宿舍電梯保養維護勞務採購」案（崇友電梯），議價主持人及底價簽核中，俟底價核後，另擇期辦理議價程序。
- (22)本校「107 年校區修繕勞務委外採購」招標文件已於 106 年 11 月 2 日提送，目前於主計室審查中。
- (23)本校「國立臺東大學 107 年度校本部(知本)污水處理廠暨中水水質處理機房 I、II 委外代操作及維護保養勞務採購案」招標文件已於 106 年 10 月 23 日提送，秘書室退回後新增附加合約，參照營建署下水道系統營操作合約範本，加強對得標廠商責任義務要求，原代操作工作說明書，則將今年度不合理的懲罰條款移除，內容以廠商應辦事項為主。
- (24)本校「107 年度環境監測案」招標文件已於 106 年 11 月 3 日提送，目前於秘書室審查中。
- (25)本校「校長宿舍、入口意象、車棚及步道等設施新建工程」第一期工程已完成設計監造結算，目前辦理登產。「國立臺東大學運動設施及環校道路改善工程」已完成驗收，結案中。另「國立臺東大學簡易棒球場改善工程」簡易棒球場新建工程已於 105 年 12 月 15 日完成複驗，結案中。
- (26)本校入口意象工程已於 106 年 6 月 12 日完成複驗，結案中。
- (27)臺東校區行政大樓結構補強於 105 年 1 月 1 日完工，於 105 年 2 月 3 日複驗，因屋頂防水材料工程會履約爭議已於 106 年 6 月 23 日函發調解建議，嗣 106 年 8 月 1 日調解成立，目前辦理設計監造結算及工程決算事宜。
- (28)「國立臺東大學臺東校區中正堂結構耐震補強工程」委託設計及監造技術服務已於 105 年 11 月 25 日決標予張宸彬建築師，因故重新於 106 年 7 月 18 日委託拓緯工程顧問有限公司辦理。另工程標於 106 年 5 月 26 日由仟佑營造有限公司得標，並於 106 年 6 月 20 日開工，於 7 月 24 日因故重新復工後，於 106 年 7 月 31 日恢復全區施工，並於 106 年 11 月 10 日完成追加 EPOXY 及雨球場地板打除重鋪等事項變更設計議價及追加工期議約，施工中，預定進度 97.96%，實際 80.8%。
- (29)「中水水質處理機房改善工程」，已於 105 年 9 月 14 日完成驗收，辦理決算登產。
- (30)圖資館兒文展示場裝修工程已於 105 年 8 月 8 日驗收，結案登產中。

- (31) 國立臺東大學美產系藝廊空間裝修工程，已於 106 年 2 月 8 日完成複驗，結案登產中。
- (32) 第一宿舍前置污水處理槽，已於 105 年 10 月 18 日完成驗收，結案登產中。
- (33) 「師範學院淑真講堂階梯止滑條修復工程」，已於 105 年 11 月 9 日驗收完成，結案中。
- (34) 「國立臺東大學理工學院防水設施工程」已於 106 年 2 月 10 日驗收，結案登產中。
- (35) 「理工學院 A208 教室隔間裝修工程」已於 106 年 3 月 6 日驗收完成，結案中。
- (36) 「國立臺東大學師範學院教育系黃毅志教授紀念圖書室展示空間裝修工程」已於 106 年 4 月 12 日完工驗收，辦理決算登產中。
- (37) 「國立臺東大學實驗室木質地板工程」，業已辦理結算列產完成，申請解除列管。
- (38) 「國立臺東大學後機車棚照明改善工程」，已於 106 年 8 月 4 日驗收完成，刻正辦理結算列產中。
- (39) 校本部人文學院「兒文所學生研究室擬申請裝修為圖文創作實驗室案」工程部分已完成採購，已於 106 年 8 月 10 日進場施工，106 年 8 月 28 日竣工，已結案。
- (40) 臺東校區「產業推廣處 EMBA 個案教室整修工程」已於 106 年 9 月 26 日驗收完成，結案中。
- (41) 「國立臺東大學臺東校區科學館電梯設備修繕工程」，已於 106 年 9 月 14 日申報竣工，並完成驗收結算，結案中。

(二)災修工程

- (1) 「國立臺東大學活動中心暨體育館尼伯特風災地板災修工程」已於 106 年 9 月 15 日完成契約工項，106 年 10 月 3 日辦理部分驗收，刻正辦理議價中。
- (2) 「國立臺東大學活動中心暨體育館尼伯特風災屋頂災修工程」已於 106 年 9 月 1 日完成契約工項，刻正辦理驗收中，原廠商(順裕營造)中庭屋頂保固部分業於 106 年 11 月 4 日完成。
- (3) 國立臺東大學尼伯特風災修復及加固工程於 106 年 3 月 31 日決標，屋瓦部分於 106 年 6 月 20 日完成，全部工程於 106 年 8 月 7 日完工，簽報部分議價紀錄及簽報驗收中，工期爭議部分請監造督促廠商提報說明及佐證資料，本工程於 106 年 11 月 15 日第一次驗收，尚有缺失，待改善。
- (4) 「國立臺東大學尼伯特風災師範及理工學院屋瓦修復工程」已於 105 年 10 月 14 日驗收完成，結案中。

- (5)「國立臺東大學尼伯特風災裝修復原工程」已於 105 年 10 月 19 日驗收，結案中。
- (6)國立臺東大學臺東校區教學大樓採光罩修復工程，已於 105 年 12 月 26 日驗收完成，已結案付款，結案登產中。
- (7)「國立臺東大學尼伯特風災屋瓦修復工程」，委託設計監造服務標已於 105 年 11 月 15 日決標，災損責任業經台灣省土木技師公會釐清確認，理工、師範學院屋瓦修復已由原承商進場保固，已完成施作，委託設計監服務案已於 106 年 2 月 16 日解除契約。天溝填塞部分除師範學院部分因無搭架無法施作外，均已完成。
- (8)「國立臺東大學尼伯特風災汽機車停車棚修復工程」於 106 年 7 月 17 日決標，預計 106 年 7 月 23 日開工，辦理變更設計議定及驗收完成，目前結算付款中。
- (9)「國立臺東大學尼伯特風災第二宿舍屋瓦修復工程」，本工程已於 106 年 10 月 13 日完成驗收，結案中。
- (10)「國立臺東大學臺東校區圍牆災後修復工程」發包 4 次均流標，經設計單位郭慶隆結構技師事務所檢討，採減項發包，於 106 年 4 月 10 日公告，106 年 5 月 2 日開工，106 年 5 月 5 日停工，因鐵路局聲明不可在該管轄土地範圍內施工，廠商因此提解約，辦理解約結算完成，嗣後研議後續方案。

(三)待執行工程

- (1)本校「入口校門區停車場前期規劃」案初步規劃方案經修正後提送校園規劃委員會第二次審議原則通過，嗣經校長裁示亦應參採校務會議代表意見修正，鑒於鐵路平交道高架化恐有道安疑慮日前奉核暫緩本案，惟因近期圖資館效應發酵，經奉核可暫於第二宿舍旁道路空地繪製臨時車位，已施作完成。另本校「候車亭改建工程」委託設計監造技術服務勞務採購案經校長裁示，因本校近期有數項重點工程須進行，因經費有限，本案擱節經費檢討規劃後，適時再提出。
- (2)臺東校區電算中心耐震補強案案經費經校務基金審議通過，於 106 年 7 月 25 日處務會議裁示暫緩辦理。
- (3)臺東校區中正堂新增電梯工程，併入生計實習工廠裝修工程。
- (4)本校污水處理廠，研議整廠改善計畫中，預計年底前提出方案。

(四) 污水處理廠業務

- (1) 污水處理廠產生的廢棄污泥的清除、處理相關作業，由學務處環境衛生暨校園安全中心委由信利環保科技公司清除，成大環資中心進廠處理日期排定本(106)年 8 月 23 日已完成，之後每月仍將汙泥餅重量報學務處彙整陳報及清送。

- (2) 本校(環保組)日前申請廢(污)水貯留許可文件變更，臺東縣政府業已同意核發許可文件(106 年 7 月 21 日府授環水字第 1060017242 號函)。
- (3) 本校 106 年 1 月至 6 月「事業或污水下水道系統廢(污)水檢測申報表」乙案，本校(環保組)業已於 106 年 7 月 26 日東大總字第 1061004462 號函送臺東縣政府申報完竣，並於行政院環保署 EMS 系統完成網路申報作業。
- (4) 本校 106 年第二季開發計畫開發單位執行環境影響評估審查結論及承諾事項申報表及土石方處理總表，本校(環保組)業已於 106 年 7 月 17 日東大總字第 1061004446 號函送臺東縣政府申報完竣，日後申報作業將移由學務處環境衛生暨校園安全中心辦理，本組協助查填相關資料。
- (5) 台東縣環保局派員於 8 月 15 日到校複查設備缺失改善情形，新列 6 項缺失，其中 2 項原廢水端水表及排泥(污物泵)故障列入污水設備維修標案中，1 項通性槽攪拌機已修繕完畢，另 3 項為洗砂機、汙泥沉澱池攪拌機轉速過快及出沉槽刮泥機故障，已積極訪商處理中。
- (6) 中水水質處理機房設備改善工程保固查驗，已於 10 月 5 日下午完成，原代操作廠商提報洗藥機故障，經廠商現場處理後已確認堪用無故障，保固查驗通過，辦理退還保固保證金事宜。
- (7) 汙水處理廠代操作廠商於 9 月 15 日提報鼓風機房排風扇故障案，經簽報改善修復已於 10 月 11 日完成施作，並在環保局人員再次複查前完成。
- (8) 檢視本校廢(污)水貯流許可證文件，每一處理槽名稱與登錄設備數量與現況略有差異，將請環工技師提供意見並依現況報請環保機關修正許可證資料。
- (9) 關於後續污水處理設備修繕，建議依許可證上登錄有案且屬必要設備之泵浦、攪拌機及曝氣機優先處理。現階段，則建議以代操作廠商所說集污匯流井再加裝一組抽水機為上。

(五) 其他事項

- (1) 9 月 4 日夜間 21 時餘台東校區停電致科學館變電站 S 相避雷器燒毀貫穿，廠商已於 9 月 5 日上午完成復電，該組避雷器更新研議中。
- (2) 知本校區行政大樓電力室 ACB 空氣斷路器故障送修案，廠商已於 10 月 11 日將修復後設備送回，待確認疏失責任後再行送電。
- (3) 11 月 07 日至 08 日廠商已完成知本校區與台東校區巡檢維護，機電中心發電機無法自動賦歸問題已修繕完畢回復正常，忠孝樓發電機亦已恢復正常啟動。近日將請加油站派加油車至知本校區添加發電機柴油。

(一)事務組

- 1. 本組承辦 106 年 10 月小額採購案計有 50 件，1,501,517 元；共同供應契約採購案計有 19 件，1,482,793 元；截至 106 年 10 月招標案件計 79 件，採購金額

54,679,519 元，賡續辦理招標作業、開標作業、合約訂定、履約管理、驗收及核銷等採購程。

2. 有關請購單位招標「採購規格」之擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序(如合理之履約期限)、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭（依據政府採購法第 6 條、第 26 條及其執行注意事項）。
3. 招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限；允許投標廠商提出同等品，並應依規定審查（依據政府採購法第 6 條及政府採購法施細則第 25 條）。
4. 環保署函囑各機關辦理「綠色採購」應依據「政府採購法」第 96 條及「資源回收再利用法」第 22 條，採購環保產品。請各單位於請購時查詢相關資訊，以符合「綠色採購」相關規定。（詳如 106.4.17-106 東大總字第 011 號通報）。
5. 學生第一宿舍飲水系統已申報完工，並於完成驗收及驗水後，於 11 月 1 日啟用。
6. 學生第一宿舍餐廳家具採購已完成驗收，刻辦理付款及登產作業。
7. 學生第一宿舍油煙設備已完成驗收，刻辦理結案作業。
8. 本校校本部及臺東校區垃圾及資源回收勞務工作承攬廠商（柚子餐飲企業社），經本組多次查察垃圾桶清理狀況，工作情況不佳，多次核罰，已於 106 年 10 月 31 日終止契約，並自 106 年 11 月 1 日由綠動環衛科技有限公司接續清運。
9. 本校「107 年度校本部廁所清潔維護及兩校區垃圾處理與資源回收」採購金額 500 萬 2,200 元，已完成招標訂約作業。
10. 為利本校資源回收場遮棚啟用後撤除一宿北側資源回收站，已辦理垃圾子車採購，一宿資源回收站撤除後目前僅置放垃圾子車，供餐廳及一宿學生丟置垃圾，另資源回收場旁規劃鋪設 RC 鋪面及設置圍籬，並將裝設監視系統，以利資源回收站周邊環境衛生管理。
11. 本校 107 年 1 月至 10 月資源回收數量如下表:

	總計(KG)	紙類	紙容器	鋁箔包	鋁罐	鐵罐	其他金屬製品	塑膠製品	寶特瓶
總 計	50,006	32,548	3,612	53	197	2,492	0	9,518	1,586
1 月	12,242	8,165	312	53	0	308	0	2,768	636
2 月	4,911	2,540	0	0	0	271	0	1,890	210
3 月	3,197	2,040	0	0	87	240	0	370	460
4 月	4,141	2,801	530	0	0	130	0	570	110
5 月	3,920	2,240	1,010	0	110	160	0	230	170
6 月	6,640	3,370	1,760	0	0	490	0	1,020	0

7 月	4,080	2,970	0	0	0	150	0	960	0
8 月	2,460	1,860	0	0	0	250	0	350	0
9 月	3,390	2,620	0	0	0	170	0	600	0
10 月	5,025	3,942	0	0	0	323	0	760	0

- 12.「用人整合暨保費管理系統」操作研習，已於 106 年 9 月 8 日完成，研習主講人為艾富資訊股份有限公司謝慧玲小姐，共計 64 人參加。
- 13.本校 107 年度「用人整合暨保費管理系統」已完成採購，由艾富資訊股份有限公司承做，另團保及學習型助理兩項功能，將接續辦理新增作業。
- 14.本組 106 年 9 月承辦勞健業務統計表：

106 年 9 月技工工友、行政助理、專任助理、約聘及兼任老師	勞工保險(含職災)	289 人	個人負擔 158,127 元 雇主負擔 573,491 元
	全民健康保險	234 人	個人負擔 150,994 元 雇主負擔 343,352 元
	勞工退休金	291 人	個人提繳 134,870 元 雇主提繳 466,339 元

106 年 9 月兼任助理、工讀生（臨時人員）	勞工保險(含職災)	149 人	個人負擔 23,022 元 雇主負擔 82,117 元
	全民健康保險	7 人	個人負擔 2,860 元 雇主負擔 7,299 元
	勞工退休金	149 人	個人提繳 931 元 雇主提繳 48,685 元

二、業務計畫

（一）文書財管組

- 1.107 年公文管理系統維護案刻已完成訂約，並預計依 106 年度公文系統內部檢討辦理 107 年度公文系統改善。
- 2.配合行政院所訂「太陽光電 2 年推動計畫」，已依教育部函辦理本校校舍屋頂清查及啟動標租作業，經 106 年 9 月 28 日本校 106 學年度第 1 學期期初校務會議審議結果，臺東校區中正堂結構耐震補強與施工廠商有施工及保固疑慮不予施作，其餘照案通過。本校於 106 年 9 月 30 日東大總字第 1061006229 號函教育部聯合標租意向書及標的清冊在案。

（二）事務組

為利於機械割草維護及景觀美化，106 年度已先完成鏡心湖西側區域整地及

撒草仔，預計 107 年度將繼續進行校園主要生活場域整地及綠化工作。另於今年底前預計進行臺東校區雜亂灌木清除，以維持環境整齊美觀，並降低病媒蚊孳生，校本部亦同時進行灌木下雜草清除，及草皮雜草(含羞草)拔除作業。

三、宣導事項

事務組

- 1.兩校區垃圾分類自 106 年 11 月 1 日起，僅分為一般垃圾及資源回收兩類，請確實做好分類後再行丟棄。
- 2.各單位辦理採購案件請勿化整為零、分批辦理，意圖規避政府採購法招標之規定。(依據政府採購法第 14 條、中央機關未達公告金額採購招標辦法第 6 條)。
- 3.各單位自行採購超過三萬元之採購及核銷，應依「國立臺東大學採購作業要點」規定先行簽奉校長核准，勿以分批或事後補程序方式辦理，相關規定說明如下：
 - (1) 依「國立臺東大學採購作業要點」第 3 點第 2 款規定，採購案超過三萬元者，應送總務處辦理，不得自行採購，惟特殊情形者，簽奉校長核可後得自行辦理。
 - (2) 各單位採購若交總務處辦理，請購單應先送總務處依規定程序辦理採購。
 - (3) 若遇採購疑義，請洽總務處事務組商討，若未依規定辦理者，將擲回退件。

四、臨時動議

五、散會