

## 國立臺東大學總務處 105 年 07 月份處務會議紀錄

會議時間：105 年 07 月 27 日（星期三）10：00

會議地點：行政服務大樓一樓招標室

主持人：總務長 施能木

記錄：陳致敏

出席人員：詳簽到表

### 壹、主席致詞

- 一、首先介紹營繕組新進同仁李杰諭技士、事務組鄭雅瑋行政助理，歡迎他們兩位加入總務處團隊。
- 二、災後復建工作繁重，請各單位 9 月 1 日開學前完成各項工作。
- 三、各單位系所反應，暑假期間老師因不在校內，財產盤點通知單請儘早於 6 月初時通知各單位，俾利盤點作業順遂。
- 四、暑假期間請環保組督促廠商子母車垃圾要定期清理。

### 貳、業務協調與檢討

#### 一、文書財管組：

- (一)105 年度財產盤點計畫期程已排定完成，陸續自 8 月份起辦理各單位之財產盤點。
- (二)尼伯特颱風財產災損調查，已請各單位於財產盤點前儘速完成，俾財產帳上管理明確。
- (三)本校配合台灣大學辦理之檔案成果展事宜業已完成。

#### 二、出納組：

- (一)合庫銀行帳戶入帳摘要呈現問題已解決，協助同仁了解帳戶入帳款項。
- (二)本校郵政定期存單、廠商履約保證書等 18 件保管品，業於 7 月 25 日完成轉寄存合庫東台東分行。
- (三)105 學年度暑期碩士專班導師鐘點費已於 7 月 27 日送出陳核中。
- (四)製作 104 學年度第 3 學期大學部及進修學士班教師鐘點費印領清冊、105 學年度暑期碩士專班教師鐘點費印領清冊，待課務組核發鐘點費簽呈奉核後，再行送出陳核。

#### 三、營繕組：

- (一)本校「校長宿舍、入口意象、車棚及步道等設施新建工程」第一期工程已完成驗收，結算中。「國立臺東大學運動設施及環校道路改善工程」已完成驗收，結算中。另「國立臺東大學簡易棒球場改善工程」已完成儲藏室及廁所、圍網立柱施作，並完成第一次變更設計及新增單價議價，廠商趕工中。
- (二)北側門校門、警衛室及動線改善工程，決算登產完成，申請解除列管。

- (三)「圖書資訊館及學生活動中心體育館」公共藝術設置計畫案，已提送臺東縣政府審議會審查，待府方同意備查即可辦理決算列產。
- (四)臺東校區行政大樓結構補強於 105 年 1 月 1 號完工，目前辦理驗收，105 年 2 月 3 日複驗，因屋頂防水材料出廠證明不足，請監造及施工廠商說明，並釐清數量，預計 7 月 17 日回復。
- (五)「中水水質處理機房改善工程」，105 年 3 月 25 日上網公告，4 月 8 日決標，於 105 年 5 月 5 日開工，已完成四合一沉澱槽安裝，進度達 90%，預計 7/30 完工。
- (六)資源回收廠遮雨棚及理工學院鋁窗改善工程，目前規劃設計第二次審查。
- (七)聖火台完成評審，預計 105 年 3 月 10 日決標並簽約，105 年 3 月 24 日完成，驗收完成，決算登產完成，申請解除列管。
- (八)本校入口意象工程因故無法決標，刻辦理第 7 次上網公告，原定預定 105 年 6 月 30 日開標，因廠商疑義，設計單位釋疑，簽辦回復中。
- (九)本校「學生第一宿舍網路建置工程」已於 105 年 4 月 20 日決標，並於 105 年 7 月 1 日開工，預計 105 年 8 月 29 日竣工。
- (十)圖書資訊館兒童文學特藏室設計競賽製作案，簽辦招標，已於 5 月 13 日上網，5 月 23 日開標，7 月 15 日申報完工，目前簽派驗收主持人。
- (十一)「國立臺東大學尼伯特風災油漆緊急搶修工程」已於 7 月 21 日上網，預計 8 月 2 日開標。
- (十二)資源回收場遮雨棚，完成設計簽約，目前申報建照中，預計 7 月 25 日上網。
- (十三)第一宿舍前置汙水處理槽，設計簽約中，預計 7 月 27 日上網。
- (十四)學生活動中心暨體育館楓木地板，目前預算書及招標文件簽核中，預計 7 月 28 日上網。
- (十五)環校道路照明災後復建工程，已於 7 月 26 日開標，因廠商報價低於底價 80%，保留決標，簽辦中。
- (十六)本校「臺東校區學生活動中心及室內 PU 球場間採光中庭拆除及水溝增設工程」已於 105 年 7 月 14 日決標，並於 105 年 7 月 25 日開工，預計 105 年 8 月 23 日竣工。
- (十七)本校「105 年委託辦理建築物公共安全檢查暨申報勞務採購」案已於 105 年 7 月 26 日開標，因廠商報價低於底價 80%，保留決標，簽辦中。
- (十八)本校「臺東校區忠孝樓學生宿舍窗簾災害修復工程」預算書及招標文件刻正簽核中，俟鈞核後辦理相關招標採購程序。

#### 四、事務組：

(一) 本組辦理 105 年 6 月份採購案件

公開取得報價單或企劃書採購案件：計 3 件。

採購案統計表如下

項次	採購案號	標案名稱	決標金額
1	105048	人文學報印製	192,000
2	105049	CUP - CRP 多功能電卡儲值自動繳費系統	398,000
3	105050	液相層析儀配件及微光纖光譜儀系統	541,000
合計			1,131,000

(二) 小額採購案件：計 87 件，金額計 1,803,270 元。

(三) 共同供應契約：計 6 件，金額計 1,527,338 元。

(四) 為鼓勵學生搭乘大眾交通客運，使用鼎東客運一卡通記名學生卡可享乘車 75 折，搭乘鼎東客運的車去旅遊景點同樣享有 75 折優惠，北高縣市大眾運輸也可享有優惠，還有臺東縣約 50 家特約商店優惠，好處多多，有意願申請卡片的同學，請洽事務組查詢辦理。

(五) 105 年 8 月 1 日增聘短期專案事務工李志龍 1 人，派駐於校本部校園綠、美化施作及環境清掃維護事宜。

(六) 因校園腹地廣大，且技工、工友遇缺不補，因此本組繼續招聘短期身心障礙專案事務工 3 名，已公告在本校以及本處網頁，8 月 3 日(三)16:00 截止。

(七) 用人整合暨保費管理系統已置於學校首頁右下方「資訊行政系統」項下。本週 7/25(一)及 7/28(四)9:00 於行政大樓第二會議室召開說明會。7/25 場次已結束，共有 28 人參加。

(八) 臺東校區、校本部風災樹木倒塌扶正及清理作業議價案均已完成。

#### 五、環保組：


(一) 105 年第 2 季毒化物申報作業已上傳教育部化學品管理資訊系統。

(二) 本(105)年 6 月 6 月資源回收總數量合計 7,748 公斤。


(三) 因本(105)年 7 月 8 日尼伯特颱風重創臺東，教育部函同意本校暫停參與「105 年大專校院環境安全衛生管理現況與輔導」案。

(四) 本(105)年第 2 季申報「國立臺東大學開發計畫開發單位執行環境影響評估審查結論及承諾事項申報表」作業已完竣。

- (五)本(105)年第2季委外執行本校國立臺東大學知本校區開發計畫環境品質監測結果皆符合標準。
- (六)為配合環保署辦理空氣品質管理法之第三批公告場所，臺東縣環境保護局訂於本(105)年7月27日至27月28日蒞校辦理定期檢測作業，本次檢測場所為臺東校區國際會議廳及校本部演藝廳；併同辦理圖資館受管制室內樓層定期檢測作業。
- (七)財團法人環境品質文教基金會函「臺灣環境教育對話平台」(TEED)目前有超過150部短講、60集廣播節目及1部紀錄片，是內容最豐富的國內民間公益環境教育影音平台，請同仁善加運用。
- (八)辦理本校校園節電競賽獎勵活動試辦計畫活動，第一期活動期程為105年9月至12月止，屆時請各位同仁鼎力配合各項節電措施，以獲佳績。
- (九)大學路201巷本校資源回收站遮雨棚之施作，請營繕組執行進度副知環保組。
- (十)自103年12月至105年6月止,校本部各建物單位樓板面積月用電用水量一覽表：



圖一 103 年 12 月至 105 年 6 月各建物單位樓板面積月用電



圖二 103 年 12 月至 105 年 6 月各建物單位樓板面積月用水量

(十一)垃圾分類說明簡報送學務處生輔組於新生訓練時宣導。

六、總務長室：暑假期間因尼伯特颱風造成校園嚴重受損，同仁於災後辦理各項復建事宜無法如期暑休，經由總務長與人事室協調後，本處暑休期程可延至 12 月 31 日前排休完畢，案由秘書統簽陳核辦理。

肆、臨時動議(無)

伍、散會：10:25