

國立臺東大學總務處 107 年 05 月份處務會議紀錄

會議時間：107 年 05 月 23 日（星期三）上午 09：00

會議地點：行政服務大樓一樓總務處會議室

主持人：總務長 施能木

紀錄：楊純菁

出席人員：如簽到冊

壹、主席致詞(略)

貳、上次會議決議及其他案件執行情形

國立臺東大學總務處處務會議紀錄(107.04.18)			
項次	決議情形	執行單位	執行情形
1	有關本處未完工程及訂購機件清理未辦理登產，或保證金及保固金未清理、暫付及待結轉帳項、其他應收款未清理等事項，請各單位積極辦理並列入追蹤管考。(107 年 2 月處務會議 107.02.23)	營繕組	營繕組：持續辦理中。 1.未完工程及訂購機件清理未辦理登產，列管 41 件，已送文財組登產計 20 件，餘 21 件簽辦中。 2.國立臺東大學暫付及待結轉帳項，列管 2 件工程，1 件完成，1 件辦理中。 3.其他應收款，列管 2 件，1 件申請完成，1 件辦理中。
其他案件執行情形			
項次	決議情形	執行單位	執行情形
1	有關退休人員財物移交作業，建議於核定退休時即啟動，以避免產生人員已退休但尚未確認移交財物之情形。(依據 106 年度事務管理檢核改進事項辦理及文財組 106 年度財務盤點結果簽呈 1071000610 辦理)	文財組	1.已協調人事室承辦同仁，於本校年度教職員退休「申請案函送上級機關時」以及「退休核定時」副知本組，本組將協助擬退休教職同仁就經管財物辦理移交準備事宜(保管清冊及移交清冊)。 2.另查本年度尚無申請退休之教職人員。如有教職員退休時，依前項說明辦理。 以上，建請本案解除列管。
2	「國立臺東大學活動中心暨綜合體育館無障礙升降設備改善工程委託設計及監造技術服務」勞務採購案策進作為	營繕組	本案擬與候車亭、資源回收場棚建置案併辦，以提高廠商投標意願。
3	「國立臺東大學活	營繕組	本案續洽台灣營建研究院簽辦採購

動中心暨體育館尼 伯特風災屋頂災修 工程」第三方鑑定災 損責任		中。
--	--	----

決定：繼續列管。

參、業務協調與檢討

一、文書財管組：

- (一)本組辦事員黃軾苓已於 107 年 5 月 1 日過調至國立臺南大學附屬高級中學，所留遺缺由人事室外補甄審作業。
- (二)單房間職務宿舍 112 號，奉准由績分最高之數媒系翁漢騰老師借住，已於 107 年 4 月 19 日完成法院公證手續。
- (三)教育系于乃芬老師退休後遷出多房間職務宿舍，奉核由排序第 1 之資管系陳宜樺老師借住，宿舍公證程序辦理中。
- (四)玉衡能源股份有限公司提送「教育部所屬國立學校、機構之國有公用不動產設置太陽光電發電設備標租案」細部計畫書，經審查意見尚需補正，已於 107 年 5 月 8 日函玉衡公司修正。
- (五)於 107 年 5 月 2 日上網公告並於 107 年 5 月 11 日就地議價拍賣校本部各單位修繕報廢事務用具乙批，拍賣所得金額 1 萬 4489 元挹注校務基金。

二、出納組：

- (一)106 學年度第 2 學期 5 月 5 週專、兼任教師鐘點費於 5 月 10 日送出陳核中。
- (二)106 學年度第 2 學期 5 月 5 週大學部、碩士在職專班及進修學士班導師鐘點費於 5 月 10 日送出陳核中。
- (三)106 學年度第 2 學期 5 月 5 週師資培育課程導師鐘點費於 5 月 10 日送出陳核中。
- (四)106 年年終考績審定結果已核定，考績晉級差額、補發給與月數獎金及 1-5 月薪資差額補發印領清冊造冊中。
- (五)107 年國庫保管品盤點作業已於 5 月 8 日前往合庫東台東分行辦理，盤點結果與本校保管品帳目相符。
- (六)107 年 5 月 22 日召開 106 學年度第 2 學期校務基金投資管理小組委員會議，會中討論 106 年投資收益、修訂投資管理小組委員設置要點部分條文及檢視 107 年投資項目等。
- (七)106 年度綜合所得稅結算申報至 5 月 31 日止，請各同仁於期限內完成申報，以免受罰。

三、營繕組：

(一)年度工程：

- 1.「校本部學生第一宿舍用電設備改善工程委託設計及監造服務」採購案，已於 107 年 1 月 11 日決標，完成預算及設計圖說審查事宜，工程已於 3 月 19 日開工，已於 5 月 19 日完成停電施工作業，刻正辦理修正施工預算及送台電報竣工。
- 2.「國立臺東大學 106 年度公有建築物智慧化改善工程」已於 106 年 11 月

- 23 日驗收完成，並於 106 年 12 月 12 日向建研所請領第 3 期款，已完成設計監造驗收，目前辦理設計監造付款及決算。
3. 「國立臺東大學理工學院加強雨遮及漏水改善工程」及「資源回收廠新建遮雨棚工程」已於 106 年 6 月 22 日開工，其中「資源回收廠新建遮雨棚工程」部份已驗收完成，另理工學院加強雨遮及漏水改善工程，於 107 年 4 月 10 日完工，辦理竣工圖修正結算中。
 4. 「校本部第一宿舍學生餐廳裝修工程」原契約工項業於 106 年 9 月 29 日先行辦理部分驗收，餘配合現場及餐廳廠商需求辦理變更設計部分已 106 年 11 月 20 日完工，全部工程於 107 年 1 月 9 日驗收合格並取得室內裝修竣工許可，結案中。
 5. 「國立臺東大學校本部汙水處理廠設備改善工程」前由環碩環境工程於 106 年 8 月 15 日得標，然該廠商因故拒不進場施作，經本校 106 年 11 月 13 日函告解約並將刊登政府採購公報，因廠商未於期限內以書面提出異議，已依法定程序將廠商刊登政府採購公報，已發函通知廠商。
 6. 「國立臺東大學活動中心暨綜合體育館無障礙升降設備改善工程委託設計及監造技術服務」勞務採購案，經 12 次上網招標，均無廠商投標，已向教育部展延至 107 年 12 月 31 日，目前找建築師報價並研議後續策進作為，已併候車亭及一宿資源回收場及師範學院屋頂格柵等案件辦理，刻正辦理委託設計及監造技術服務招標作業中。
 7. 生技實習工廠裝修工程委託設計監造服務案，業於 106 年 11 月 17 日決標予亞斯特設計顧問有限公司，107 年 5 月 16 日召開第 2 次細部設計討論會，預計於 107 年 6 月中旬上網公告。
 8. 「國立臺東大學簡易棒球場改善工程」及「國立臺東大學入口意象新建工程」，合併辦理公共藝術教育推廣事項，經臺東縣政府同意備查，施作中。
 9. 「國立臺東大學臺東校區中正堂結構耐震補強工程」委託設計及監造技術服務已於 105 年 11 月 25 日決標予張宸彬建築師，因故重新於 106 年 7 月 18 日委託拓緯工程顧問有限公司辦理。另工程標於 106 年 5 月 26 日由仟佑營造有限公司得標，於 106 年 6 月 20 日開工，106 年 12 月 12 日報竣，並於 107 年 1 月 6 日辦理初驗，已完成缺失改善，因現場數量減少，目前簽辦修正結算中，辦理第 2 次初驗修正結算，預計 107 年 5 月 11 日驗收通過，目前辦理結算驗收。
 10. 本校「107 年度消防安全設備改善工程」預計 107 年 4 月 26 日開標，已通知最低標廠商補繳差額保證金，繳納期限為 107 年 5 月 25 日。

(二)災修工程

1. 「國立臺東大學活動中心暨體育館尼伯特風災地板災修工程」已於 106 年 9 月 15 日完成契約工項，106 年 10 月 3 日辦理部分驗收，106 年 12 月 22 日驗收合格，併主體工程登產中。
2. 「國立臺東大學活動中心暨體育館尼伯特風災屋頂災修工程」已於 106 年 9 月 1 日完成契約工項，106 年 12 月 8 日驗收合格，併主體工程登產中，原廠商(順裕營造)中庭屋頂保固部分業於 106 年 11 月 4 日完成。
3. 國立臺東大學尼伯特風災修復及加固工程於 106 年 3 月 31 日決標，屋

瓦部分於 106 年 6 月 20 日完成，全部工程於 106 年 8 月 7 日完工，簽報部分議價紀錄及簽報驗收中，工期爭議部分請監造督促廠商提報說明及佐證資料，本工程於 106 年 11 月 15 日第一次驗收，106 年 11 月 27 日缺失改善完成，106 年 12 月 12 日複驗通過，完成工期議約，工程部分完成結算撥款，目前辦理設計監造驗收。

4. 「國立臺東大學尼伯特風災汽機車停車棚修復工程」於 106 年 7 月 17 日決標，預計 106 年 7 月 23 日開工，辦理變更設計議定及驗收完成，工程已付款，辦理設計監造付款。

(三)污水處理廠業務

1. 汙水廠設備修繕招標案已於 107 年 1 月 10 日奉核由「同隆工程股份有限公司」超底價決標並於 107 年 1 月 26 日開工，廠商已於 5 月 14 日報竣，排驗中。
2. 汙水廠中水機房安全衛生改善，包含加裝安全護籠、通風照明與第二套緊急排水設備，已請廠商完成估價，刻正辦理採購程序中。
3. 汙水處理廠暨中水水質處理系統維護運轉工作計畫，已於 107 年 02 月 26 日提送備查，另中水貯水機房壁體漏水改善計畫已於 107 年 02 月 26 日提送備查，現正改善中。

(四)其他事項

1. 台灣產業服務基金會通知，本校提送 107 年度節能省碳專案計畫入選，教育部將於 4 月 20 日現場訪視，已於 107 年 5 月 18 日提報計畫請領補助款。
2. 3 月 8 日向校長及校內一級主管簡報 106 年節能輔導訪問報告書內容及本校因應之道，今年以改善第一宿舍用電、完成換裝 T8 燈具，以及加裝電力智慧電表為主要節能改善項目。
3. 甲種職業安全衛生業務主管資格已於 4 月 9 日由總務長及秘書取得，於報備前置作業完成後依規定程序上網登錄及發函主管機關報備。
4. 依教育部來函說明各級學校應落實職業安全衛生法僱用或特約護理人員辦理勞工健康保護事項之規定，考量勞工健康服務為常態持續性，且不得使所僱用之職護兼任依學校衛生法所配置之護理人員，已隨文上簽爭取僱用職護 1 人，避免本校違法。
5. 辦理本組第 2 位修繕技術士招聘作業。

四、事務組：

- (一)本組承辦 107 年 4 月小額採購案計有 45 件，1,473,422 元；共同供應契約採購案計有 18 件，2,419,728 元；截至 107 年 4 月招標案件計 27 件，採購金額 18,073,980 元，賡續辦理各採購案之招標作業、開標作業、合約訂定、履約管理、驗收及核銷等採購程序。。
- (二)有關通識中心會議建議鼎東客運增派或延長車輛行駛時間案，已函請鼎東客運研議評估。
- (三)本校 107 學年度教職員汽、機車停車證刻辦理申請登記，預計 7 月完成製作後發放。
- (四)校本部校園部分喬木病蟲害情形嚴重，已邀園藝廠商進行第一次病蟲害防治噴藥，將觀察後進行第二次病蟲害防治工作。

(五)107 年 4 月份公務車共計核派 31 車次，其中校長座車 19 車次、大巴 2 車次、中巴 3 車次及貨車 7 車次。

(六)107 年度「用人整合暨保費管理系統」已完成採購，艾富資訊股份有限公司已洽課外組及系統發展組完成團保系統研議，並已完成功能新增，預計 6 月完成資料橋接後辦理教育訓練。

五、總務長室：

(一)主計室 107 年 5 月 11 日東大主字第 1071003114 號函(稽催表詳附件)稽催本處未完工程及訂購機件案(7 筆待工程結算、27 筆辦理登產)、逾期末清理履約保證金及保固金、逾期末清理暫付及待結轉帳項、遞延費用之暫付及待結轉帳項及應付費用、逾期末清理其他應收款等，除請積極清理外，並請於 7 月 15 日前回覆辦理情形。前述各項列入管考事項，有關未完工程及訂購機件案有 27 筆辦理登產中，請文財組儘速辦理。

(二)106 學年度第 2 學期第 2 次行政會議業務報告校長與副校長裁示事項：

「總務處:請統整年度內室內裝修工程，以節省請照等經費」。

(三)106 學年度第 2 學期 107 級畢業典禮籌費會本處配合工作事項:「1.典禮周邊級校園整潔維護(事務組)2.典禮會場水電設備檢測與維護(營繕組)3.校外花商租用場地事宜及管理(文財組):請於當日指派人員管理查核以避免發生廠商未依規定繳納即入校販售引起爭議。4.協助音樂系樂器運送(事務組):派車(含司機)。」。

(四)人事室訂於 107 年 6 月 6 日(三)9 時至 16 時於行政服務大樓 3 樓第二會議室辦理 107 學年度校教師評審委員會票選委員、職員甄審暨考績委員會票選委員、約用人員考核委員會票選委員、校務會議「研究人員、不隸屬院、系、所之專任教師、專業技術人員、稀少性科技人員、新制助教及其他有關人員(教官)代表」選舉、校務會議「職員代表」選舉等 5 項選舉。

(五)本年度 6 月處務會議開會時間為 6 月 20 日(三)上午 9 時;6 月份組長會議時間:6 月 4 日(一)、11 日(一)、19 日(二)、25 日(一)，上午 8 時 30 分。

決議：

一、職務宿舍涉及權益事項，請文財組遞補時予以公告周知。

二、有關未完工程及訂購機件案送文財組登產部分一併列入管考。

肆、臨時動議： 無。

伍、散會： 上午 9 時 15 分。

稽催各單位逾期未清理款項辦理情形表

107 年 5 月 9 日

項目	單位	催辦		已清理		未清理		未清理情形
		件數	金額	件數	金額	件數	金額	
保證金	產推處	2	46,000	2	46,000	0	0	
	總務處	97	4,094,300	78	1,154,400	19	2,939,900	1.1 筆擅自頂讓,存證信函催告中。 2.1 筆履約爭議,未於期限內提出異議,依採購法沒收履約金。 3.2 筆驗收作業中。 4.9 筆辦理退費作業中。 5.4 筆因履約爭議中暫緩退還。 6.2 筆尚有待辦事項。
	學務處	1212	2,895,000	1113	2,737,000	99	158,000	已退宿尚未退費。
保固金	總務處	27	1,432,775	15	1,095,600	12	337,175	1.2 筆法院強制執行案件。 2.8 筆辦理退款作業中。 3.1 筆保固查驗中。 4.1 筆因履約爭議尚有待解決事項,暫不退還。
其他應收款	總務處	2	33,006	0	0	2	33,006	1.1 筆終止追償,辦理後續事宜。 2.1 筆係監造費罰款,待結算後清理。
	產推處	13	715,051	8	32,600	5	682,451	1.3 筆辦理退費中。 2.1 筆待換新約後退還。 3.1 筆與台東縣政府尚有待釐清事項。
	原發中心	1	450,000	0	0	1	450,000	待原住民族委員會辦理結案。
	學務處	12	70,586	2	13,000	10	57,586	1.1 筆已繳尚未通知入帳。 2.9 筆係 103 學年度第 1 學期至 105 學年度第 1 學期間之住宿費。(運競學程)
應付代扣保費	學務處	8	34,888	0	0	8	34,888	1.7 筆沖銷中。 2.1 筆退費中。
暫付及待結轉帳項	總務處	122	21,451,055	7	7,853	115	21,443,202	1.45 筆保費沖帳作業中。 2.2 筆補收。 3.13 筆另案簽辦。 4.54 筆於因有設計監造費扣款於工程結算後轉正。 5.1 筆辦理登產中。
應付費用	總務處	1	291,187	0	0	1	291,187	因有設計監造費扣款於工程結算後轉正。
未完工程及訂購機件清理	總務處	41	1,047,928,156	0	0	41	1,047,928,156	1.7 筆待工程結算中。 2.27 筆辦理登產中。 3.1 筆驗收中。 4.1 筆簽辦消防設備中。 5.5 筆工程進行中。
合計		1538	1,079,442,004	1225	5,086,453	313	1,074,355,551	

國立臺東大學總務處 107 年 5 月份處務會議簽到單

- 一、時間：107 年 05 月 23 日（星期三） 09:00
 二、地點：行政服務大樓一樓總務處會議室
 三、主持人：總務長 施能木
 四、出席人員：

出（列）席人員	簽 名	出（列）席人員	簽 名
施能木總務長	施能木	楊純菁	楊純菁
文書財管組		出納組	
賴美雲組長	賴美雲	張淑玲組長	張淑玲
余南誼	余南誼	張雅雲	張雅雲
胡家華	胡家華	蕭秀玉	蕭秀玉
鄧昌華	鄧昌華	王梅珠	-
江婕汝	江婕汝	營繕組	
林雅齡	林雅齡	任宛喆代理組長	任宛喆
		李杰諭	李杰諭
事務組		彭以良	彭以良
黃士昌組長	黃士昌	沈維勤	沈維勤
姚惠瑜	姚惠瑜	鄧德立	鄧德立
林煥森	林煥森	徐振維	徐振維
劉勝輝	劉勝輝	田鎮銘	
江錦聰	江錦聰		
劉羿菁			
田文明	田文明		