

國立臺東大學總務處 108 年 11 月份處務會議紀錄

會議時間：108 年 11 月 20 日（星期三）上午 9：00

會議地點：行政服務大樓 1 樓總務處招標室

主持人：總務長 施能木

紀錄：楊純菁

出席人員：如簽到冊

壹、主席致詞：歡迎文財組新任組長楊純菁及事務組顏士超專員。

貳、上次會議決議及其他案件執行情形

國立臺東大學總務處處務會議紀錄			
項次	決議情形	執行單位	執行情形
1	有關本處未完工程及訂購機件清理未辦理登產，或保證金及保固金未清理、暫付及待結轉帳項、其他應收款未清理等事項，請各單位積極辦理並列入追蹤管考。(107 年 2 月處務會議 107.02.23)	營繕組 文財組	營繕組： 登產部分計有 7 案未完工程(18 項預算科目)，退保固金計有 3 案，退履約計有 9 案，目前持續辦理中。 文財組： 持續配合清理，並依限填報列管表單。
其他案件執行情形			
項次	決議情形	執行單位	執行情形
2	「國立臺東大學活動中心暨綜合體育館無障礙升降設備改善工程」勞務採購案策進作為	營繕組	本案與候車亭、資源回收場及師範學院屋頂格柵建置等案併辦委託技術服務案，由東築建師事務所得標已完成細部設計及預算書，刻正辦理工程招標中。
3	知本校區、臺東校區消防缺失改善工程(改善展延期限至 9 月 30 日)	營繕組	107 年度消防安全設備改善工程，已於 107 年 10 月 24 日竣工，並於 108 年 3 月 5 日驗收合格，臺東校區業經臺東縣消防局於 108 年 3 月 5 日複檢確認，校本部已申請展延至 108 年 11 月 30 日，預計於 108 年 11 月 14 日完成改善。
4	臺東校區配合「臺東之眼計畫」將榕園樓、語教樓、仁愛樓、信義樓、和平樓等 5 棟老舊建物報教育部報廢案	文財組 營繕組	文財組： 有關「臺東之眼」預計拆除臺東市臺東段 675-2 及 677-2 上違章地上建築物案，刻簽會相關確認本建物是否屬本校財產或內有本校財產。另查本案於 11 月 15 日由臺東縣政府辦理會勘，俟財產確認完畢後，將通知臺東縣政府，俾由該府辦理後續拆除作業。 營繕組： 第一階段(語教、榕園樓)已於 4 月 29 至 5 月 23 日拆除完竣。第二階段(和平、信義、仁愛樓)已於 6 月 3 至 6 月 27 日拆除完竣。 申請解除列管。
5	有關【財產管理作業】、【物品管理作業】、【出納	文財組	將依行政院內部控制共通性作業範例進行本校作業內容修正。

	管理作業】，建請依行政院內部控制共通性作業範例，於 108 年度納入本校內部控制制度作業項目。(107 年事務管理檢核)		
6	有關文書財管組公告之【國立台東大學教室暨會議室借用管理辦法】為民國 89 學年度制定之法規，建請依據【國立臺東大學場地設備收入收支管理要點】及場地設備管理現況修正以符規定。(107 年事務管理檢核)	文財組	目前本校人文、師範及理工學院，以及產推處、運健中心及本處所館空間皆已訂定場地租借辦法，將檢視各單位辦法內容，訂定場地管理規定作為其他場地借用依據。。
7	教育部 108 年度部屬機關（構）學校檔案管理作業成效訪視建議改進事項	文財組	另行報告。
8	[動產用途廢止仍堪用者，有無將資訊公開]本校若已建置財管系統之資源再利用平台，建議增加電郵通知功能，以使再利用之資訊能立即傳送、提高媒合與再利用率。(108 年不定期事務管理檢核)	文財組	另行報告。
9	[有無經管智慧財產權]請與研發處確認本校專利權之情形並辦理登帳。(108 年不定期事務管理檢核)	文財組	已辦理專利權登帳作業。
10	[物品管理]學校物品目前採行授權各單位自行採購管理、學校集中採買二類情形，建議集中採買如事務組或營繕組之消耗用品是否建立統一管理方式，授權各單位自行採購之消耗品於年度盤點時是否能一併檢視其管理情況。(108 年不定期事務管理檢核)	文財組	將於年度盤點時一併辦理。
11	(1)有害事業廢棄物儲存場所宜加強硬體管理，包含通風設備及防洩漏設備，	環安組	(1)案內事項第 1、2、4 及 5 點因涉及理工學院空間規劃及硬體設置，將於本學期 11 月 26 日(二)

<p>原料化學品與廢液更需分開儲存。</p> <p>(2)毒化物自毒化物藥品貯存室取用時亦應建立即期紀錄文件，儲存空間硬體、軟體稍嫌不足，校內管理制度及系統宜加強。</p> <p>(3)儲存空間太小，毒化物與化學廢液貯存放置在同一房間，有違規之虞。</p> <p>(4)實驗室一般事業廢棄物要另外分類收集，不宜混入一般垃圾中。</p> <p>(5)校內規畫適當廢液貯存專用寬間，配置必要設施及妥善標示。可增加收集頻率，避免大量廢液儲存實驗室。儲存容器宜全校一至便於貯放，並洽成大環資中心提供貼紙標示。</p> <p>(教育部 108 年大專校院事業廢棄物減量及妥善處理輔導改善意見)</p>		<p>本校毒性化學物質運作委員會提案，檢討合適儲存場地點。</p> <p>(2)有關化學品管理制度，本組已於 10 月 28 日針對各實驗室實施「自動檢查及化學品管理系統」教育訓練，並要求清點實驗室化學品製成清單，以利建立即期紀錄，會中也向同學宣導實驗室廢藥品非一般垃圾，應交由環安組不可直接棄置於垃圾桶。</p> <p>(3)有關廢液儲存桶本組將規定各實驗室只能使用 20 公升白色 PE 桶，其餘容器將不再收取。</p>
---	--	--

決定：

- 一、第 2 項有關「國立臺東大學活動中心暨綜合體育館無障礙升降設備改善工程」敬請於本周四前上網公告招標。
- 二、第 9 項解除列管；第 4 項臺東之眼計畫待地上違章建築物案確認後再行解除列管。

參、業務協調與檢討

一、文書財管組：

- (一)有關本校線上公文簽核系統「副知檢視」功能，系統廠商已於 5 月 15 日(三)進行功能優化，直接於選取欄位顯示勾選框，方便使用者直接進行傳閱或刪除，無須似以往於開啟公文後才有勾選框，以節省作業時間。
- (二)截至目前為止，公文逾期未歸 3 件，逾期 10 天以上公文計 10 件，賡續辦理公文稽催事宜。
- (三)按季完成於全國宿舍管理系統更新借住人資料。
- (四)公告本校職務宿舍申請遞補順序表於本校及總務處網站。
- (五)單房間職務宿舍 120 號房由柯○博老師退休遷出歸還，簽奉核由朱○和老師借住在案，之後朱○和老師因故放棄單房間職務宿舍借住，改由次一順位的呂○倫老師借住，並已完成租用契約公證。
- (六)已辦理 108 年地價稅繳納作業。
- (七)刻辦理 109 年建物火險及鍋爐險保險作業，其中生技工廠設備險將請產推處彙整設備

資料，俾辦理保險事宜。

二、出納組：

- (一)108 學年度第 1 學期 11 月 4 週大學部、研究所、進修碩士在職專班、學士班導師鐘點費已於 11 月 15 日送出陳核中。
- (二)108 學年度第 1 學期 11 月 4 週師資培育課程導師鐘點費已於 11 月 15 日送出陳核中。
- (三)108 學年度第 1 學期 11 月 4 週大學部、研究所、碩士在職專班及進修學士班專、兼任教師授課鐘點費於 11 月 18 日送出陳核中。
- (四)108 學年度第 1 學期子女教育補助費已於 108 年 10 月 30 日撥入帳戶。

三、營繕組：

(一)年度工程：

- 1.「國立臺東大學活動中心暨綜合體育館無障礙升降設備改善工程委託設計及監造技術服務」勞務採購案，已完成細部設計及預算書，工程招標多次流標，目前減項修正預算招標中。
- 2.「人文學院東臺灣人文創新基地空間改善工程」委託設計及監造案已於 107 年 8 月 8 日完成簽約，設計廠商於 107 年 10 月 18 日完成設計，工程案已於 107 年 11 月 14 日決標，107 年 11 月 28 日開工，108 年 2 月 27 日報竣，108 年 4 月 26 日驗收合格，登產結案中。
- 3.「國立臺東大學 109 年度飲用水設備定期維護保養勞務採購案」已完成發包。
- 4.「國立臺東大學 109 年度空調設備定期維護保養勞務採購案」招標文件簽核中。
- 5.「國立臺東大學 109 年度電梯定期維護保養勞務採購案」已完成發包。
- 6.「國立臺東大學 109 年度師範、理工學院及第二學生宿舍電梯定期維護保養勞務採購案」招標文件簽核中。
- 7.「國立臺東大學 108 年度第一學生宿舍電梯定期維護保養勞務採購案」已簽訂契約完成，履約中。
- 8.「國立臺東大學 108 年度學生活動中心及綜合體育館電梯定期維護保養勞務採購案」已簽訂契約完成，履約中。
- 9.國立臺東大學先導型生技實習工廠室內裝修工程於 107 年 12 月 13 日通知廠商開工，107 年 12 月 20 日開工施作，完成隔間施作及變更設計議價，於 108 年 6 月 19 日完工，完成第 1 次初驗，目前辦理缺失改善，108 年 10 月 23 日改善完成，辦理驗收中。
- 10.「音樂系流行音樂教室建置工程」於 108 年 1 月 22 日決標，108 年 2 月 11 日開工，108 年 2 月 11 日開工，108 年 3 月 30 日報竣，108 年 4 月 19 日驗收合格，辦理取得室內裝修合格證明中。
- 11.「臺東校區停車場地坪及游泳池廁所整修工程」委託設計及監造服務案已於 108 年 5 月 13 日完成簽約，設計監造廠商於 108 年 9 月 11 日完成設計，工程於 108 年 10 月 15 日決標，108 年 11 月 4 日開工，履約中。
- 12.「108 年度維護人力開口契約經費」108 年 6 月 3 日決標，目前履約中。
- 13.「108 年度消防檢修申報與每月消防設備檢查維護保養」履約中。
- 14.「國立臺東大學 108 年度高低壓檢測及每月巡檢與發電機每月維護保養」履約中。
- 15.「臺東校區體操館整修工程」委託設計及監造服務案已於 108 年 6 月 27 日完成簽約，設計監造廠商於 108 年 9 月 27 日完成設計，工程於 108 年 10 月 24 日決標，履約中。
- 16.「理工學院教室活動隔屏建置工程」委託設計及監造案履約中。
- 17.「臺東校區科學館及綜合大樓屋頂鐵棚拆除工程」委託設計及監造案已完成預算書圖

製作，工程案於 108 年 5 月 14 日決標，108 年 6 月 12 日開工，108 年 7 月 12 日竣工，108 年 8 月 29 日驗收合格，已付款結案。

18. 「國立臺東大學 107 年度建築物公共安全檢查缺失改善工程」現履約中。
19. 「國立臺東大學學生第一宿舍污水前置處理槽緊急修復改善工程」委託設計及監造案已於 108 年 7 月 12 日完成簽約，設計廠商於 108 年 7 月 24 日完成設計，工程案已於 108 年 9 月 5 日決標，預計寒假前開工。
20. 「臺東校區探遊館遮雨棚修復工程(案號:108TU-CGA1)」於 108 年 8 月 21 日決標，108 年 9 月 18 日開工，108 年 9 月 20 日竣工，108 年 10 月 1 日驗收合格，已付款結案。
21. 「人文學院東臺灣人文創新基地空間改善工程(第二期)(案號:108TU-DMA5EG1)」委託設計及監造服務案已於 108 年 9 月 23 日完成設計，工程案於 108 年 10 月 8 日決標，108 年 10 月 24 日開工，履約中。
22. 「通識教育中心檔案室」及「綠資學程教師研究室」空間建置案已完成設計預算書編列，已發包履約中。
23. 「校本部第二宿舍熱泵系統及周邊設施汰舊換新 (案號:108TU-CG1)」於 108 年 10 月 9 日決標，108 年 11 月 13 日完工，辦理教育訓練中。
24. 臺東縣政府補助「縣市共推住商節電行動計畫」節能設備汰換「無風管空氣調節機(冷氣機 2.8KW)」案，已完工，辦理結案請款中，預計 108 年 11 月 30 日前完成結案。
25. 「廚房簡易自動滅火設備一批」於 108 年 10 月 30 日決標，履約中。
26. 「黃春明老師詩文不鏽鋼山形作品」刻正辦理議價程序中，預計 108 年 12 月 5 日前完成結案。
27. 「國立臺東大學東部生物經濟中心先導工廠暨實習商店外觀美化工程」委託設計及監造技術服務勞務採購案 (案號:108TU-DM11)辦理設計中。
28. 臺東校區演藝廳裝修工程簽辦設計中。

(二) 污水處理廠業務

1. 「108 年度污水處理廠暨中水水質處理機房 I 委外代操作及維護保養」於 107 年 12 月 28 日公告招標，經多次流標後，已併入「國立臺東大學污水處理廠功能提升及設備修繕工程(含代操作)委託設計及監造技術服務案」辦理。

四、事務組：

- (一) 本組承辦 108 年小額採購案 10 月計有 62 件 2,038,134 元；共同供應契約採購案計有 18 件，1,387,182 元。108 年度截至 9 月底案件統計表如下表：

月份	小額採購		共約採購		備註
	件數	金額	件數	金額	
一	47	2,198,003	23	13,495,239	
二	30	1,505,807	12	746,325	
三	48	1,649,494	21	1,922,783	
四	56	1,856,049	20	1,763,562	
五	83	3,164,084	27	6,805,048	
六	39	1,835,085	17	1,020,430	
七	42	2,016,133	12	975,035	
八	31	1,483,569	17	1,030,191	
九	37	2,097,012	15	1,104,515	

十	62	2,038,134	18	1,387,182	
十一					
十二					
	475	19,843,370	182	30,250,310	

- (二) 招標案件截至 108 年 11 月 15 日共計 80 件，採購金額 66,201,693 元，賡續辦理各項採購案之招標各階段事宜（製作招標、契約文件、上網公告、底價訂定、開標／審標／決標／流(廢)標記錄登載、第二次以上公告或決標(無法決標)公告、契約訂定、契約變更、驗收、核銷、退還保證金、異議申訴處理等）。
- (三) 108 年 1 至 9 月民眾參觀校園停車費計收 53 萬 6,640 元整，其中大客車共計 241 車次，小客車共計 16,683 車次。
- (四) 本校校本部宿舍北側及人文學院北側整地綠化採購案已於 8 月 14 日竣工，已辦理結案作業。
- (五) 109 年「校本部廁所清潔維護及兩校區垃圾處理與資源回收工作」採購招標案已完成請購，預計 11 月 26 日辦理開標。
- (六) 本校 108 年 1 至 9 月份資源回收量為 22,935 公斤，出售總金額為 38,263 元整，自 4 月 1 日起配合臺東市公所廚餘清運政策，已委由達亨環保公司進行廚餘清運作業。
- (七) 108 年 1 至 10 月份公務車共計核派 642 車次，派借次數如下表：

編號	車種	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
1	4500-WE 貨車	24	16	21	24	27	24	23	24	25	28			236
2	5083-MK 箱型車	23	14	20	17	21	10	17	10	6	12			150
3	020-WE 中巴	2	0	4	5	8	2	8	2	2	4			37
4	025-WE 大巴	0	0	1	4	1	7	4	0	2	5			21
5	3893-AMS 小客車	23	13	20	19	22	22	20	19	20	20			198
合計		72	43	66	69	79	65	72	55	55	69			642

- (八) 已於 108 年辦理 3 場次勞工保險相關教育訓練課程，其中 1 月 9 日計有 69 人、1 月 11 日計有 69 人以及 2 月 26 日 65 人，共計 203 人次，另已於 3 月 28 日、4 月 19 日針對學生辦理第 4、5 場次教育訓練課程，增進同學對勞工保險權益之了解。
- (九) 用人整合系統批次勞健保加保系統已完成測試，並已於 108 年 6 月 18 日及 21 兩天辦理教育訓練。

五、環境與職業安全衛生組：

- (一) 本校污水處理廠功能提升及設備修繕工程總經費約 318 萬元（含勞務費及工程費），設計監造勞務標已於 108 年 8 月 21 日決標，設計成果預計 108 年 11 月 15 日前提送定稿本，本案工程發包階段將一併納入污水處理廠委外代操作營運（代操作費用 879,000 元/年）。
- (二) 本校 108 年上半年污水處理廠水質水量定期申報已於 108 年 5 月 7 日採樣檢測污水處理廠放流水結果均符合環保法規標準，依規定已於 108 年 7 月 23 日上傳申報完成，業經臺東縣環保局審查認可。
- (三) 本校水污染防治措施計畫及許可申請展延(108 年 11 月 22 日到期)於 108 年 6 月 26 日送件申請展延，業經臺東縣環保局審查核可准予展延至 113 年 11 月 22 日。
- (四) 本校鏡心湖於 108 年 8 月 6 日辦理水質採樣(分上、中、下游採樣 3 監測點)，水質分析結果除生化需氧量(BOD)及總磷外其他水質項目(PH、溶氧量、大腸桿菌群及懸浮固體)均符合乙類陸域地面水體水質標準，全部水質均符合丙類陸域地面水體水質標準。

- (五)本校校本部環境監測(營運期間)前 6 季(107 年 1 月至 108 年 6 月止)環境監測報告均已獲臺東縣政府核備在案，目前已函送停止營運期間環境監測報告書至主管機關教育部核准後轉送臺東縣政府審查，業經臺東縣政府於 108 年 11 月 4 日審查會同意(尚未發審查會議紀錄)。
- (六)108 年前 3 季飲水機水質檢驗分別於 108 年 2 月 22 日、108 年 5 月 23 日及 108 年 8 月 21 日完成，結果均符合飲用水水質標準(大腸桿菌<1cfu/100ml)，檢查結果已張貼於各飲水機旁供參。
- (七)108 年度下半年員工自衛消防編組訓練，已於 108 年 10 月 23 日辦理完成並函送執行成果至臺東縣消防局備查。
- (八)再次宣導本組已購置高空作業車 1 台，爾後如有高度 2 公尺以上之修繕作業，宜優先使用該設備已符合高架作業規定。
- (九)重申本校新修正承攬工作危害告知單已放置於本組網頁「承攬管理」中，請各主辦單位如有辦理修繕或新設設備裝機時，務必先會同承攬商完成危害告知，不論何種工項如涉及共同作業(現場除包商之外也有本校同仁在同一場所工作)，應律定工作場所之負責人，切勿讓廠商逕自入校施作，以明權責。
- (十)本組於 10 月 25 日與環保署毒物及化學物質管理局合作辦理大專校院毒化災防制宣導活動，會中向同學宣導實驗室化學災害應變，並使同學體驗穿著 A 級防護衣、防毒面具等應變器材，參與學生計有 52 位，成效良好。
- (十一)10 月 28 日召集本校各實驗室負責化學品管理同學，辦理教育部線上化學品管理系統及自動檢查講座，計有 14 間實驗室參加，會中解說管理系統操作方式，並替各實驗室建立帳號，將廣續推廣使用並持續辦理教育訓練。
- (十二)為使本校建立更優質的職業安全衛生環境，本組向教育部爭取接受職業安全衛生管理系統輔導認證，第 1 次輔導已於 10 月 14 日完成，第 2 次輔導預計 12 月 12 日實施。輔導過程將於本校環安衛委員會報告。
- (十三)11 月 8 日辦理本校知本校區生物醫療廢棄物清運，委由正新環保公司清運，合計清運 58 公斤。
- (十四)本組現刻正辦理各實驗室廢棄、過期或標籤掉落之不明化學品清點作業，將於 11 月 25 日前清點收集完畢，並配合本校廢液清運期程實施清運，以避免各實驗室過度囤積化學品。
- (十五)本校一般安全衛生教育訓練影片已放置於網路校園之開放課程內，請各單位新進同仁多加利用完成課程及測驗，以符合法規。
- (十六)為使校內健康服務更貼近同仁需求，本學期健康服務採預約制，希望針對同仁不同之健康狀況，給予分析建議或就醫建議，讓正確的健康觀念更貼近同仁日常生活。
- (十七)108 年下半年度陸續辦理 3 場次教職員工身心健康促進講座，相關訊息將公告周知，歡迎同仁踴躍參加。
- (十八)108 年度本校特殊健康檢查及夜間工作人員健康檢查，分別與臺東馬偕醫院及臺東基督教醫院合作進行檢查，已於 10 月底完成，接續將針對檢查結果進行說明及衛教。
- (十九)10 月份台東馬偕醫院醫師臨校服務，已於 10 月 28 日完成，12 月份臨校服務日期及 109 年度特約醫師臨場健康服務續約內容，目前洽談中。
- (二十)109 年度本校健康檢查實施計畫，預計將四十歲以下公務人員及專任教師納入檢查對象(四十歲及四十歲以上公務人員，適用公務人員安全及衛生防護辦法)，屆時將個

別通知四十歲以下公務人員及專任教師完成檢查。

六、總務長室：

(一)主計室 108 年 10 月 31 日東大主字第 1081008019 號函通報請各單位有關 108 年度結束各類經費報支注意事項及經費保留作業期程，請購報支系統將於 12 月 13 日(五)關閉請配合辦理相關事項；若須申請經費保留者請於 12 月 10 日(二)前完成申請作業。

(二)108 年 12 月擴大處務會議預定於 108 年 12 月 18 日(三)召開。

決議：

一、有關環安組教育部職業安全衛生管理系統輔導認證第 1 次會議建議事項，請儘速完成改善，12 月 12 日召開之第 2 次輔導會議資料，敬請於會前 3 日補正並陳核。

二、環安組已於各實驗室建置危害性化學品安全資料表放置之壓克力夾，請儘速完成文件公告作業，以符職安法相關規範。

三、請各組留意年終經費報支或保留之作業期程。

肆、臨時動議： 無。

伍、散會： 上午 9：20。

國立臺東大學總務處 108 年 11 月份處務會議簽到單

一、時間：108 年 11 月 20 日（星期三） 09:00

二、地點：行政服務大樓一樓總務處招標室

三、主持人：總務長 施能木

四、出席人員：

出（列）席人員	簽 名	出（列）席人員	簽 名
施能木總務長	施能木	營繕組	
		任宛喆組長	任宛喆
文書財管組		李杰諭	李杰諭
楊純菁組長	楊純菁	彭以良	彭以良
余南誼	余南誼	徐振維	徐振維
胡家華	胡家華	宋志強	宋志強
鄧昌華	鄧昌華	田鎮銘	留手
孫舒誼	孫舒誼	事務組	
江婕汝	江婕汝	黃士昌組長	黃士昌
林雅齡	林雅齡	顏士超	顏士超
出納組		林煥森	林煥森
張淑玲組長	張淑玲	劉勝輝	劉勝輝
姚惠瑜	姚惠瑜	江錦聰	江錦聰
蕭秀玉	蕭秀玉	曾羿菁	曾羿菁
王梅珠	留手	黃思綺	黃思綺
陳詠沂	陳詠沂	田文明	
環境與職業安全衛生組			
施能木組長	施能木	黃怡卿	黃怡卿
卓清昆	公差	拉外·藍姆洛	拉外·藍姆洛