

國立臺東大學 111 學年度第 1 學期校園規劃委員會會議紀錄

會議時間：111 年 9 月 30 日(星期五) 下午 12 時 10 分

會議地點：行政服務大樓 4 樓簡報會議室

主 席：行政副校長 魏俊華

紀錄：胡峰銘

出席人員：如簽到表

壹、 主席致詞(略)

貳、 確認上次會議紀錄及決議執行情形

111 年 3 月 2 日(二)中午 12 時 10 分		110 學年度第 2 學期校園規劃委員會
提案一：有關本校產學創新園區（臺東校區）土地借用予臺東縣立體育場供辦理「臺東縣立兒童運動公園」案，請核備。 (提案單位：產學營運暨推廣教育處)		
決 議	照案通過。	
執 行 情 形	【產推處】 1. 本案業於 111 年 5 月 10 日東大產推字第 1110005567 號函復臺東縣立體育場同意借用本校產學創新園區（臺東校區）計 13 筆土地供辦理「臺東縣立兒童運動公園」。 2. 臺東縣立體育場於 111 年 5 月 12 日東體場字第 1110001049 號函通知召開施工前協調會，討論施工規劃及應注意事項。 3. 目前工區已完成整地但還未進場施工，工區範圍已先用圍籬圍住，避免發生工安事件，而實際工程進行時間以臺東縣立體育場通知為主。	
提案二：產學創新園區（臺東校區）擬於行政大樓二樓建置「產創園區藝廊中心（暫訂名稱）」案，請審議。 (提案單位：產學營運暨推廣教育處)		
決 議	照案通過。	
執 行 情 形	【產推處】 1. 於 4 月 22 日召開產創園區藝廊中心籌備小組第 1 次會議討論空間規劃事宜。 2. 於 5 月 13 日收集二大展場空間(數媒系及美術系)預計規劃之內容，並提供設計師做初部經費估算。 3. 擬於近期召開產創園區藝廊中心籌備小組第 2 次會議討論經費估算事宜後，並將其所屬需求經費送校務基金管理委員會審議。	
提案三：有關本校擬於臺東校區教研所辦理設置 2 歲至 6 歲子女公共化教保服務場地非營利幼兒園案，請審議。 (提案單位：人事室)		
決 議	照案通過。	
執 行 情 形	【人事室】 本案預計 111 年 10 月 3 日開園。	

決定：洽悉

參、 討論事項

提案一：校本部鏡心湖畔恢復設置紀念涼亭案，詳如說明，請審議。

(提案單位：總務處營繕組)

說明：

- 一、鏡心湖畔原有涼亭遭尼伯特颱風 17 級強風吹毀，當時為有效使用風災復原經費，以優先恢復教學功能正常的原則下，迄今鏡心湖畔涼亭尚未重建復原。
- 二、湖畔涼亭可增加師生及校友駐足欣賞本校特色圖書資訊館建築，配合湖光山色可陶冶師生性情，綜上所述，擬於鏡心湖畔南側恢復設置紀念涼亭 1 座。
- 三、檢附紀念涼亭現場意象模擬圖 1 份及經費概算 1 份。



項次	工作項目	數量	單位	金額(元)	備註
一	直接工程費				
一.1	假設工程費	1	式	140,000	
	· 圍籬、告示牌及安全防護	1	式	50,000	
	· 土方開挖堆置	1	式	50,000	
	· 工務所需相關設備	1	式	20,000	含臨時水電、廁所
	· 工地清潔措施	1	式	20,000	含洗車設備
一.2	建築工程費	1	式	1,170,000	
	· 基礎工程	1	式	300,000	
	· 鋼構工程	1	式	600,000	
	· 隔柵工程	1	式	270,000	
一.3	水電工程費	1	式	100,000	
	· 夜間燈光工程	1	式	100,000	
一.4	景觀及雜項工程	1	式	100,000	
	· 鋪面及植栽工程	1	式	100,000	
	直接工程費小計			1,510,000	
項次	工作項目	數量	單位	金額(元)	備註
二	勞工安全衛生管理費(約0.4%)	1	式	6,040	
三	工程品質管制費(約0.6%)	1	式	9,060	
五	包商利潤及管理費(約10%)	1	式	151,000	
	小計(建造費用)	1	式	1,676,100	
六	營造綜合保險費(0.5%)	1	式	8,381	
	合計			1,684,481	
七	營業稅(5%)	1	式	84,224	
	發包工程費總計			1,768,705	
貳	自辦工程費				
一	設計監造費(10%)	1	式	167,610	
二	機關工程管理費(按工程會上限)	1	式	50,283	
三	空氣污染防治費(約0.35%)	1	式	13,402	檢據核銷
	工程預算總計			2,000,000	

決議：

一、本案於校本部鏡心湖畔恢復設置紀念涼亭案，原則同意。

二、建築師設計之意象涼亭與傳統式涼亭各有優劣點，本案建議採(一)(二)兩案併陳方式，經建築師修正設計圖後，陳請校長裁示。

(一)採原意象涼亭設計，免除申請建照期程過長(預估10個月)可縮短工期，建築師再依照委員建議增加遮蔽率提高遮蔭效果、增加座椅設計及預留捐贈者之建亭誌記與落款處、補充水墨畫勾勒意象文字具體說明等，俟建築師修正設計圖後，再送捐贈者審視後執行。

(二)另請建築師設計傳統式涼亭，計算完工期程實際天數包含申請建照與預估所需經費。

三、本案經校長核定後，提送校務會議備查。

肆、臨時動議：無

伍、散會：下午12時50分










國立臺東大學 111 學年度第 1 學期校園規劃委員會簽到表

會議時間：111 年 9 月 30 日(星期五)下午 12 時 10 分

會議地點：行政服務大樓 4 樓簡報室

主 席：行政副校長 魏俊華

出席委員：

單位名稱暨職稱	委員姓名	簽名
召集人：行政副校長	魏俊華	
委員：教務長	梁忠銘	
委員：學生事務長	洪煌佳	
當然委員：總務長	施能木	
委員：師資培育中心中心主任	王前龍	
委員：應用科學系主任	李建明	請假
委員：資訊工程學系主任	張耀中	
委員：資訊管理學系主任	黃協弘	
委員：美術產業學系副教授	卓淑敏	請假
委員：公共與文化事務學系助理教授	盧浩平	
委員：校園安全中心主任	高泉元	
委員：秘書室簡任秘書	陳美貞	

列席單位：✓

總務處營繕組	