國立臺東大學 102 學年度第 2 學期校園規劃委員會-紀錄

會議時間:103年06月03日(星期二)15:00 會議地點:知本校區行政服務大樓4樓簡報會議室

召 集 人:副校長侯松茂

壹、 召集人致詞

今天召開102學年度第2學期校園規劃委員會,很感謝各委員撥空參與。

貳、 前次會議決議執行情形

| 提案一:有關生科系申請知本試驗農地5分作為植物標本園區案,請審議。 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| | | (提案單位:生科系) | | | | |
| 決 | 議 | 本案通過,其預算經費由生科系自籌,未來校方另有其他用途時應優先無條件騰空歸還。 | | | | |
| 執行情形 | | 已於103年2月完成園區整地工作及簡易噴灌設施裝設,現種植教學用相關作物。 | | | | |

| 提案二:規劃 103 學年度臺東校區行政大樓二樓以上作為進修部教學及推廣教育研習空間, 請審議。 | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| | | (提案單位:進修暨推廣部) | | | |
| 決 | 議 | 照案通過,有關所需經費請進修部提校務基金管理委員會討論。 | | | |
| 執行情形 | | 行情形 進修部規劃教學及推廣教育研習空間設施所需經費,業於 102 學年度第 2 學期第 1 次校務基金管理委員會議同意核撥 1,000 萬元,目前正進行各項設施之採購。 | | | |

| 提案三:為600萬元「鏡心湖岸景觀改善工程」規劃設計事宜,請審議。 | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | (提案單位:總務處環保組) | | | | | | |
| 決 議 | 照案通過,水岸木平台 150 萬之設置於今年先做,其餘 450 萬整地、喀土者,明年請總務處依實務需求處理,自行僱工方式或以評選方式辦理發包。 | | | | | | |
| 執行情形 | 一、本案考量景觀需求,增加經費 200 萬元整,即以 800 萬元整辦理景觀施作。 二、現已完成設計圖說上網公告,因第一次開標投標廠商未達三家,嗣 103 年 5 月 27 日決標後,通知廠商進場施工。 | | | | | | |

| 臨時提案:張基義顧問及林永發委員提案,本校校園標示牌,應融和建築物及周邊印象景觀,諮詢建築師等專業建議,字體、式樣、顏色等做統一整體規劃為宜。 (提案單位:張基義顧問及林永發委員) | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 決 議 | 本校校園標示牌,應融和建築物及周邊印象景觀,諮詢建築師等專業建議,字體、 式樣、顏色等做統一整體規劃為宜。 | | | |
| 執行情形 | 已納入門口景觀等案辦理規劃,於103年5月23日評選後進行規劃設計。 | | | |

參、總務處報告

報告一:知本校區校門、北側機車道入口規劃簡報,請 鑒核。

(提案單位:總務處營繕組)

說明:

3-1 知本校區校門改善 基地配置原則



- 1.機車停車場入口 2.人行步道 3.公車候車亭 4. 戶外休憩區 5.警衛管制亭 6.入口開放草坪
- 7.臨時停車區 8.警衛休息室 9.景觀休憩區 10.校園入口意象

- 1. 校區邊界20M退縮綠帶,校門警衛室避免設置在其範圍內。
- 2. 到達校門的車輛是由南側接近校門口,入口地標設置在校口門右側。
- 3. 新設中央島警衛管制亭,原有警衛亭則設為休息室使用。
- 4. 設置換証停車區,以便訪客停車換証。

3-1 知本校區校門改善 空間透視模擬





校門口區入口現況











決定: 治悉, 各委員意見給境向聯合建築師事務所規劃方向卓參, 也請學生試騎北側門機車 動線流暢度。

肆、提案討論

提案一:本校 103 學年度知本校區北側門行車動線規劃案,請審議。

(提案單位:軍訓暨校安中心)

說明:

- 1.目前知本校區住宿生均須經西康路 201 巷由後門進入校園,然 201 巷經常有野狗出沒、路面狹窄且凹凸不平、路燈不亮、兩天易淹水等情形,常發生交通意外事故,學生抱怨連連。。
- 2.基於上述原因,本中心於「103年兩校區警衛人力派遣方式」協調會中,即建議於103學年度關閉後門、機車由北側門通行,經決議103學年度學校警衛之派遣採用丙案A+C+H+I:『臺東校區大門及知本校區大門、北側門三點全天派警衛』,知本校區後門於103年6月30日關閉,7月起開放北側門。(會議紀錄詳如附件一)
- 3.依據上述決議,本中心建議 103 學年度知本校區北側門行車動線規劃如下:
- (1) 103 年 8 月 30 日關閉後門並撤除警衛。(依總務處施工進度彈性調整)

- (2)103年9月1日起開放北側門通行,並全天派駐警衛。(依總務處施工進度彈性調整)
- (3)於北側門中央設置警衛亭,並於警衛亭左右兩側各設置兩個機車專用車道,並設置感應 閘門管制(可配合學校一卡通,採用遠端感應進出)。
- (4)機車一律由北側門通行,並於東大二街兩端設置阻絕,以分隔汽機車。(行車動線詳如 附件二)
- (5) 所有汽車一律由大門進出。

附件一

國立臺東大學「103 年臺東、知本二校區警衛人力派遣方式暨第二宿舍收費標準與管理」協調會會議紀錄

一、時間:102年11月14日11:00

二、地點:學務處會議室

三、主席:侯副校長松茂 紀錄:鄭進嘉

四、出席人員:(簽到表如附件一)

| 單位 | 簽 到 |
|-----|-------------------------|
| 學務處 | 郭學務長李宗文、朱德龍、徐俊逸、張台漁、馮國峻 |
| 總務處 | 王詠駿 |
| 主計室 | 邱主任錦城 |
| 進修部 | 靳主任菱菱 |

五、主席致詞:(略)

六、討論事項:

議題(一)103年臺東、知本二校區警衛人力派遣方式


決議:

- 1.103 年警衛保全派遣方式,採用丙案(A+C+H+I)。請學務處儘速彙整經費預算,送 102 年 11 月 29 校務基金委員會審議。(方案如附表)
- 2.臺東校區警衛保全自 103 年 7 月起,平時請總務處、進修部督導,軍訓暨校安中心每 月不定時督導。同時建議臺東校區各棟樓增設保全系統。

附帶決議:請總務處向相關單位爭取,在知本校區大門及北側門與西康路交叉口增設紅 綠燈號誌及標誌、標線。

議題(二)第二宿舍收費標準與管理:略

| 臺東大學 103 年臺東、知本兩校區警衛人力派遣方式及經費預估表 | | | | | | | |
|---|-----|-----|--|----------------|----|--|--|
| 方 案 | | | 內容 | 概估經費 | 備考 | | |
| 臺東校區 | *A | | 臺東大門全年全天派遣警衛【現行】 | \$ 1, 355, 232 | | | |
| | В | | 臺東大門警衛全天到8月31日止(預 估理工學院九月前完成搬遷知本校 區) | \$ 903, 448 | | | |
| 知本校區〈目前 | 大門 | *C | 大門全年全天均派遣警衛【現行】 | \$ 1, 355, 232 | | | |
| | 後 | *D | 知本後門全年全天派遣警衛 | \$ 1, 355, 232 | | | |
| | - | Е | 知本後門全天派遣警衛(寒暑假不派 共 9 個月) | \$ 1, 016, 424 | | | |
| 北側門山 | - | F | 知本後門全年僅夜間(22:00-06:00) 派遣警衛【現行】 | \$ 451, 848 | | | |
| 由廠商派 | | G | 知本後門僅夜間派遣警衛 (寒暑假不派) | \$ 338, 886 | | | |
| 造工 | 門 | Н | 知本後門僅夜間派遣警衛至 6 月止 (共6個月)103年7月起關閉後門 | \$ 225, 924 | | | |
| 地警衛(| 北側門 | * I | 自 103 年 7 月起全天派遣警衛(共 6 個月) | \$ 677, 616 | | | |
| $08 \cdot \cdot 00 - 18 \cdot \cdot \cdot 00 \rangle$ | | J | 自 103 年 9 月起僅白天派遣警衛 (08:00-20:00 每日 12 小時) | \$ 338, 808 | | | |
| | | K | 自 103 年 9 月起僅夜間派遣警衛 (20:00-08:00 共 12 小時) | \$ 338, 808 | | | |
| | | L | 北側門全年不派遣警衛【現行】 | \$ 0 | | | |
| 去子 | 甲案 | | A+C+D+I 四點全年均派警衛 | \$ 5, 420, 928 | | | |
| 較可行 | 乙案 | | A+C+E+I 知本三點有警衛但後門扣除寒暑假 | \$ 4, 404, 504 | | | |
| 行方案之建議 | *; | 万案 | A+C+H+I 1、知本三點有警衛但後門至6月30 日止 2、7月起北側門全天派遣警衛(共6 個月) | \$ 3, 614, 004 | | | |



決議:照案通過。

伍、 散會: 16 時 0 分