

國立臺東大學總務處 107 年 12 月份處務會議紀錄

會議時間：107 年 12 月 19 日（星期三）上午 09：00

會議地點：行政服務大樓一樓總務處招標室

主持人：總務長 施能木

紀錄：黃士昌

出席人員：如簽到冊

壹、主席致詞(略)

貳、上次會議決議及其他案件執行情形

國立臺東大學總務處處務會議紀錄			
項次	決議情形	執行單位	執行情形
1	有關本處未完工程及訂購機件清理未辦理登產，或保證金及保固金未清理、暫付及待結轉帳項、其他應收款未清理等事項，請各單位積極辦理並列入追蹤管考。(107 年 2 月處務會議 107.02.23)	營繕組 文財組	營繕組：尚有 13 項，目前持續辦理中。 文財組：持續配合營繕組辦理。
其他案件執行情形			
項次	決議情形	執行單位	執行情形
1	有關退休人員財物移交作業，建議於核定退休時即啟動，以避免產生人員已退休但尚未確認移交財物之情形。 <u>有關離退職人員於簽奉核准離退時即啟動財產盤點與移交作業。</u> (依據 106 年度事務管理檢核改進事項辦理及文財組 106 年度財務盤點結果簽呈 1071000610 辦理、1071017 本處 10 月處務會議決議)	文財組	1.有關英美系柯文博老師申請退休案，已協調當事人並轉知系辦於退休生效日(108.02.01)前一週辦妥校內經管財產移交程序。 2.離職人員未依本校離職程序辦理離職事件之處理:有關運動競技學程約聘講師高克武、校安中心行政助理李武安 2 人，經洽該各單位主管補辦移交工作均已辦理完成。
2	「國立臺東大學活動中心暨綜合體育館無障礙升降設備改善工程委託設計及監造技術服務」勞務採購案策進作為	營繕組	本案與候車亭、資源回收場及師範學院屋頂格柵建置等案併辦委託技術服務案，由東築建築師事務所得標，已於 11 月底前檢送細部設計及預算書，審查中，俟審核後辦理工程招標作業。
3	教育部補助節能工程(智慧型電表、水表)	營繕組	本案於 107 年10月12 日開工，申報107 年11月30日完工，安排驗收中。
4	知本校區、臺東校區消防缺	營繕組	臺東校區消防設備改善已完成，刻正

	失改善工程(改善展延期限至 9 月 30 日)		辦理校本部消防設備改善中，已於 107 年 10 月 24 日竣工，排驗中。(臺東校區改善期限已展延至 107 年 11 月 20 日，校本部展延至 107 年 12 月 3 日)
5	臺東校區配合「臺東之眼計畫」將榕園樓、語教樓、仁愛樓、信義樓、和平樓等 5 棟老舊建物報教育部報廢案	文財組 營繕組	文財組： 本校配合臺東縣政府「臺東之眼計畫」擬報廢拆除榕園樓等 5 棟建築物案，業經教育部及審計部同意備查。 營繕組： 預計 12 月 14 日發函臺東縣政府通知其辦理拆除工程。

決定：繼續列管。

參、業務協調與檢討

一、文書財管組：

- (一)本校配合臺東縣政府「臺東之眼計畫」擬報廢拆除榕園樓等 5 棟建築物案，業經教育部及審計部同意備查。
- (二)完成簽訂餐飲中心續約廠商場地租賃契約。
- (三)按季完成於全國宿舍管理系統更新借住人資料。
- (四)單房間職務宿舍 124 號，奉准由績分最高之林宴瑛老師借住，已於 107 年 12 月 12 日完成法院公證手續。
- (五)公文的派令製作，已協調人事室由英福達公文系統直接登打決行後由系統列印產出，可減少誤繕情事發生。

二、出納組：

- (一)107 學年度第 1 學期 12 月 4 週大學部及進修學士班導師鐘點費於 107 年 12 月 10 日送出陳核中。
- (二)107 學年度第 1 學期 12 月 4 週師資培育課程導師鐘點費於 107 年 12 月 10 日送出陳核中。
- (三)107 學年度第 1 學期 12 月 4 週大學部、碩士在職專班及進修學士班專、兼任教師授課鐘點費分別於 107 年 12 月 10 日及 12 月 12 日送出陳核中。
- (四)合庫商業銀行東台東分行代理本校校務基金公庫業務續約案，業經 107 學年度第 1 學期第 2 次校務基金管理委員會審議通過，本次簽約有效期間自 108 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止，節錄代理公庫契約修正條文內容如下：

服 務 項 目	服 務 內 容	備 註	備註修正說明
薪資發放	二、甲方教職員薪資可存儲「機關團體員工存款」利率及最高額度。	利率：依乙方媒體薪資轉帳牌告利率計息（目前：0.22%）、額度：最高新臺幣 200 萬元整(超過部份依活期儲蓄存款牌告利率計息)。	因應利率下降，媒體薪資轉帳牌告利率原為 0.33%，修正為 0.22%。
校務基金存放款利率	一、甲方資金調度選擇儲存支票存款、活期存款及	甲方同意維持所開立之公庫存款（指支票或活期存款）	因應利率下降，「大額存款牌告利率表」

	定期（定儲）存款。	平均餘額不低於新台幣 2 億元整，活期性存款依乙方「存款牌告利率表」機動調整計息，定期性存款凡新增或轉期均依乙方「大額存款牌告利率表」機動利率，期限最長 1 年（目前利率：0.21%）且活期性存款平均餘額/定期性存款平均餘額 ≥ 1 。	原利率為 0.45%，修正為 0.21%。
金融服務	一、提供甲方薪資戶跨行提款免收手續費次數。	每月 5 次。	由每月 2 次修正為每月 5 次。
	二、提供甲方薪資戶跨行轉帳免收手續費次數。	每月 5 次。	由每月 2 次修正為每月 5 次。
	四、提供甲方公教人員儲蓄存款（額度及利率依乙方規定辦理）。	利率：依乙方定儲 2 年牌告利率機動調整（目前利率：1.115%）；額度：教職員（新臺幣 70 萬元整）、工員（新臺幣 35 萬元整），超過部分依活期儲蓄存款牌告利率機動調整計息。	因應利率下降，定儲 2 年牌告利率原為 1.325%，修正為 1.115%。

三、營繕組：

(一)年度工程：

1. 「校本部學生第一宿舍用電設備改善工程委託設計及監造服務」採購案，已於 107 年 1 月 11 日決標，完成預算及設計圖說審查事宜，工程已於 3 月 19 日開工，已於 5 月 19 日完成停電施工作業，廠商已於 5 月 25 日報竣，於 7 月 27 日完成驗收，簽辦結案中。
2. 「國立臺東大學理工學院加強雨遮及漏水改善工程」及「資源回收廠新建遮雨棚工程」已於 106 年 6 月 22 日開工，其中「資源回收廠新建遮雨棚工程」部份已驗收完成，另理工學院加強雨遮及漏水改善工程，於 107 年 4 月 10 日完工，6 月 7 日辦理第 1 次驗收，7 月 26 日第 2 次缺失改善完成，10 月 23 日複驗通過簽辦結案中。
3. 「國立臺東大學活動中心暨綜合體育館無障礙升降設備改善工程委託設計及監造技術服務」勞務採購案，經 12 次上網招標，均無廠商投標，已向教育部展延至 107 年 12 月 31 日，已併候車亭、一宿資源回收場及師範學院屋頂格柵建置工程，委託設計及監造技術服務招標作業於 107 年 9 月 14 日完成議價，已於 107 年 10 月 12 日提送基本設計圖，並於 107 年 11 月 5 日送校園規畫委員會審議，預計 107 年 11 月底完成設計。
4. 本校「107 年度消防安全設備改善工程」已於 107 年 4 月 26 日決標，最低標廠商已補繳差額保證金，於 107 年 6 月 27 日開工，已於 107 年 10 月 24 日申報竣工，排驗中。
5. 本校智慧電表及水表建置案，於 107 年 10 月 12 日開工，107 年 11 月 30 日完工，

簽辦驗收中。

6. 「人文學院東臺灣人文創新基地空間改善工程」委託設計及監造案已於 107 年 8 月 8 日完成簽約，設計廠商於 107 年 10 月 18 日完成設計，工程案已於 107 年 11 月 14 日決標，107 年 11 月 28 日開工，履約中。
7. 「鏡心書院 A303 教室活動隔屏建置工程」已完成委託設計及監造招標，107 年 8 月 15 日決標，107 年 9 月 6 日竣工，107 年 10 月 3 日驗收，結案中。
8. 「師範學院教室活動隔屏建置工程」已完成委託設計及監造招標，107 年 8 月 21 日決標，107 年 9 月 11 日竣工，107 年 10 月 3 日驗收，結案中。
9. 「國立臺東大學臺東校區學生餐廳二樓電力增設工程」，刻正委託電機技師辦理設計規劃中。
10. 「國立臺東大學校本部各場館廁所智慧照明節能工程」，已於 107 年 12 月 4 日開工，現履約中，預計 107 年 12 月 23 日完工。
11. 「生科系試驗農場建置工程」於 107 年 10 月 31 日決標，107 年 12 月 5 日開工，履約中。
12. 「公事系公佈欄建置工程」於 107 年 11 月 13 日決標，107 年 11 月 23 日開工，履約中。
13. 「光明國小公共托育家園計畫建置工程」於 107 年 11 月 14 日決標，107 年 11 月 23 日開工，履約中。
14. 「國立臺東大學 108 年度飲用水設備定期維護保養勞務採購案」已於 107 年 11 月 23 日決標，刻正辦理簽訂契約中。
15. 「國立臺東大學 108 年度空調設備定期維護保養勞務採購案」已於 107 年 11 月 27 日決標，刻正辦理簽訂契約中。
16. 「國立臺東大學 108 年度電梯定期維護保養勞務採購案」已於 107 年 11 月 22 日決標，刻正辦理簽訂契約中。
17. 「國立臺東大學 108 年度師範、理工學院及第二學生宿舍電梯定期維護保養勞務採購案」已奉核准採限制性招標，洽台灣三菱電梯股份有限公司辦理議價，已於 107 年 12 月 13 日辦理議價程序。
18. 「國立臺東大學 108 年度第一學生宿舍電梯定期維護保養勞務採購案」已奉核准採限制性招標，洽崇友實業股份有限公司辦理議價，並於 107 年 12 月 10 日辦理議價程序，經三次減價標價高於底價廢標，擬另擇期辦理第二次議價程序。
19. 「國立臺東大學 108 年度學生活動中心及綜合體育館電梯定期維護保養勞務採購案」已奉核准採限制性招標，洽通力電梯股份有限公司辦理採購，刻正辦理簽訂契約中。
20. 國立臺東大學先導型生技實習工廠室內裝修工程於 107 年 12 月 13 日通知廠商開工，預計 107 年 12 月 20 日開工施作。

(二)污水處理廠業務

1. 污水廠設備修繕招標案已於 107 年 1 月 10 日奉核由「同隆工程股份有限公司」超底價決標並於 107 年 1 月 26 日開工，廠商已於 5 月 14 日報竣，於 6 月 26 日完成驗收，已付款，結案中。

(三)其他事項

1. 本校提送 108 年度公有建築物智慧化改善計畫內政部補助新臺幣 70 萬元，本校自籌款新臺幣 37 萬 8,080 元，目前辦理計畫配合款申請及後續擴充與弘敏科技有限公司簽約。
2. 107 年 12 月 10 日辦理 107 年度節能減碳計畫大手牽小手於本校附屬特殊教育學校辦

理節能輔導。

四、事務組：

- (一)本組承辦 107 年 11 月小額採購案計有 75 件，採購金額共計 2,030,784 元；共同供應契約採購案計有 13 件，採購金額共計 705,557 元；截至 107 年 11 月招標案件共計 83 件，採購金額累計為 74,376,621 元，賡續辦理各採購案之招標作業、開標作業、合約訂定、履約管理、驗收及核銷等採購程序。
- (二)107 年公車進校園申請績效補助款 281 萬 4,762 元整，已修正計畫提送公路總局高雄監理所，並經核定補助。
- (三)107 年 11 月民眾參觀校園停車費計收 3 萬 7,350 元整，其中大客車 25 車次，小客車 1,120 車次，合計 1 至 11 月共計收 53 萬 7,120 元整，大客車共計 200 輛，小客車共計 16,904 輛。。
- (四)已完成魚針草播種種植，現刻進行鏡心湖畔整地及填土工作，以及進行校園各區低地補土工作。
- (五)已與中華電信簽訂撥打行動電話通信費七折優惠方案契約，將自 108 年度開始起計通信費用將以 7 折計。
- (六)107 年 10 月份公務車共計核派 77 車次，其中校長座車 22 車次、大巴 1 車次、中巴 2 車次、廂型車 21 次及貨車 31 車次。

五、環境與職業安全衛生組：

- (一)訂於 107 年 12 月 19 日 12 時 10 分召開 107 學年度第 1 學期「毒性化學物質運作管理委員會」、「生物實驗安全委員會」與「實驗動物管理與使用委員會」等三項會議。
- (二)訂於 107 年 12 月 25 日 12 時 10 分召開 107 學年度第 1 學期第 2 次「環境與職業安全衛生委員會」與 107 學年度第 1 學期「節約能源工作小組」等二項會議。
- (三)本組污水處理廠操作管理人員二等技術師沈維勤因健康因素於 107 年 11 月 30 日資遣離職。
- (四)為維污水處理廠功能正常運作，以符合法令規定，108 及 109 年委外代操作營運方式案業奉校長 107 年 12 月 11 日核定；目前營繕組協助辦理勞務採購招標過程中。
- (五)本組技正李旻翰因健康因素於 107 年 12 月 4 日請辭離職。
- (六)本組環境工程職系技正職缺奉准對外徵才遴補，公告期間為 107 年 12 月 5 日~17 日止。
- (七)污水處理廠部分機件老舊偶有故障，恐影響處理效能，於 107 年 12 月 11 日會同營繕組同仁會勘確認。本組於 107 年 12 月 14 日簽陳申請統籌款經費辦理歲修修繕。
- (八)勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心人員於 107 年 11 月 21 日至校進行勞動檢查，所列兩項缺失：1.特定化學作業主管未接受有害作業教育訓練；2.鉻酸危害作業未進行特殊健康檢查，其中第 1 項缺失正辦理改善中，第 2 項缺失目前已完成改善。
- (九)實驗室廢液已於 12 月 13 日完成清運，各類廢液、廢實驗玻璃合計 570 公斤。
- (十)預定於 12 月 25 日進行 107 年度作業環境監測作業，屆時除至理工學院各實驗室檢測作業環境有害物濃度，亦會至各辦公場所量測 CO2 濃度，如有影響作業敬請見諒。
- (十一)預定於 12 月 26 日辦理本校感染性廢棄物清運作業(理工學院、健康事務組)。
- (十二)本校一般安全衛生教育訓練影片已放置於網路學園內，歡迎各單位同仁利用校務系統登入後多加利用(網路校園>開放課程>一般安全衛生教育訓練)。
- (十三)各單位如有修繕發包作業，請告知本組協助執行工作環境危害告知，並請確實要求廠商遵守本校職業安全衛生規定，避免發生職災，衍生後遺。
- (十四)本年度在職勞工一般健康檢查至 107 年 12 月 10 日之執行狀況說明：1.職員完成率約 94.6%(未完成者，已請 108 年度完成)；2. 兼任教師及校內各項計畫人員之一般健康

檢查完成率約 0.5%，為提高完成率，擬於下年度加強宣導並請各系所助理協助，催請各系兼任教師及計畫人員完成在職勞工健康檢查。

(十五)共 11 位實驗室老師已於 12 月 7 日前完成特殊健康檢查。

(十六)本校特約職業健康醫師馬偕醫院趙鎮民醫師訂於 107 年 12 月 28 日至校進行第二次臨校服務。

(十七)本組每週二、三下午 14：00~16：30 由本校職護辦理健康服務(本學期至 108 年 1 月 14 日止)，另預劃於寒暑假期間至各學院辦理定點健康服務。

六、總務長室：

(一)108 年度 1 月份組長會議時間：7 日(一)、14 日(一)、21 日(一)、28 日(一)上午 8 時 30 分；污水廠管制會議 1 月 14 日(一)上午 9 時；總務處年終餐會訂於 108 年 1 月 18 日(五) 17:30 台東富野會館 1 樓自助餐舉行。

(二)108 年度處務會議預定時間：

預排日期	時間	備註
108 年 03 月 20 日(三)	上午 11:30	擴大處務會議
108 年 04 月 17 日(三)	上午 09:00	
108 年 05 月 15 日(三)	上午 09:00	
108 年 06 月 19 日(三)	上午 11:30	擴大處務會議
108 年 10 月 16 日(三)	上午 11:30	擴大處務會議
108 年 11 月 13 日(三)	上午 09:00	
108 年 12 月 18 日(三)	上午 09:00	
109 年 01 月 15 日(三)	上午 11:30	擴大處務會議
備註：每學期間召開 4 次，期初與期末為擴大處務會議，邀請事務工與會。		

(三)依據 107 學年度第 1 學期第 2 次校務基金管理委員會(1071129)決議，本處 108 年度統籌設備經費及專款專用經費核定如下表；有關重要案件管考以【校本部污水處理廠使用效能】案繼續列管，由環安組負責：

附表一：108 年度統籌設備經費（資本門）核定

單位項目	核定數(元)	單位需求明細	備註
總務處	750,000	1.新增搬運車及駕駛式割草車各 1 台，分別為 220,000 元及 380,000 元。 2.新增環安組黑白影印機 1 台 98,000 元。 3.汰換演藝廳數位多功能講桌用附屬電腦主機 1 部 22,000 元。 4.汰換文財組雷射彩色印表機 1 台 22,000 元。 5.新增行政大樓電話主機 180,000 元。 6.配合高修繕作業，購置高空作業車 1 台 230,000 元。	核定： (1)第 1 項搬運車 220,000 元。 (2)第 2、3、5、6 項。 (3)第 4 項由年度業務費交換設備費辦理。

附表二：108 年度專款專用經費核定

單位名稱	核定(含動支)明細	核定數	備註
總務處	小計	29,327,060	

1.垃圾清運回收及校本部廁所清潔維護	5,760,000	本案不含宿舍垃圾處理配合經費 50 萬元。
2.兩校區廁所清潔維護-臺東校區	996,000	
3.租用總務行政系統	837,000	
4.兩校區公共意外責任險	50,000	
5.中央空調設備維護保養	1,100,000	
6.租用交通車費用及公路汽車客運營運虧損補貼款	500,000	
7.建物及設備火災保險	100,000	
8.汙水處理廠暨中水水質機房委外代操作業及維護保養		業務併入第 24 項環境保護工作。
9.校園整潔綠化專案事務工	3,090,000	事務工 7 人。
10.高低壓電氣設備缺失改善及設備檢測費	600,000	
11.消防設施檢修申報及維護費	500,000	
12.影印機維護(委外契約)	400,000	
13.校園清潔打蠟、消毒及綠美化	820,000	增加圖資大樓斜坡草地維護費。
14.公務車輛各項費用	500,000	
15.電梯保養費	1,000,000	
16.飲水機保養費及清洗	700,000	
17.建築物公共安全檢查簽證暨申報	0	
18.文財組郵資費用	744,000	
19.支援文財組及演藝廳事務工讀費	120,000	場地管理用。
20.公文系統維護管理	240,000	
21.校園整潔綠化身心障礙事務工	1,719,000	身障事務工 4 人。
22.場地租金營業稅及地價稅	300,000	
23.校務基金投資小組校外委員費用	18,000	新增。
24.環境保護工作	700,000	
25.職業健康工作	257,060	新增。
26.職業安全衛生工作	236,000	新增。
27.員工消防編組訓練及環保股長講習	80,000	原學務處經費改列。
28.統籌維護費(事務組)	1,200,000	
29.統籌維護費(營繕組)	5,560,000	108 年度起計畫執行方式建議如下： (1)各單位辦公室各項設備維護費用，由年度分配各單位業務費及回饋金支應。 (2)建築物(含教室)及周邊環境修繕、改善部分，經費由總務處支應。 (3)各單位管理之場地如有資本門修繕需要(汰舊換新除外)，應另案

			簽辦。 (4)計畫經費由總務處統一控管支應。
	30.統籌維護費(台東校區)	1,200,000	

決議：各組工作事項請持續辦理。

肆、臨時動議： 無。

伍、散會： 上午 9 時 20 分。

國立臺東大學總務處 107 年 12 月份處務會議簽到單

- 一、時間：107 年 12 月 19 日（星期三） 09:00
 二、地點：行政服務大樓一樓總務處招標室
 三、主持人：總務長 施能木
 四、出席人員：

出（列）席人員	簽 名	出（列）席人員	簽 名
施能木總務長	施能木	出納組	
楊純菁	公假	張淑玲組長	張淑玲
文書財管組		張雅雲	張雅雲
賴美雲組長	賴美雲	蕭秀玉	蕭秀玉
余南誼	余南誼	王梅珠	
胡家華	胡家華	陳詠沂	陳詠沂
鄧昌華		事務組	
孫舒誼	孫舒誼	黃士昌組長	黃士昌
江婕汝	江婕汝	姚惠瑜	公假
林雅齡	林雅齡	林煥森	林煥森
營繕組		劉勝輝	劉勝輝
任宛喆組長	任宛喆	江錦聰	江錦聰
李杰諭	李杰諭	劉羿菁	劉羿菁
彭以良	彭以良	田文明	
徐振維	徐振維	環境與職業安全衛生組	
宋志強	宋志強	許振宏組長	許振宏
田鎮銘		黃怡卿	黃怡卿
		拉外·藍姆洛	拉外·藍姆洛