

國立臺東大學總務處 108 年 5 月份處務會議紀錄

會議時間：108 年 5 月 15 日（星期三）上午 09：00

會議地點：行政服務大樓一樓總務處招標室

主持人：總務長 施能木

紀錄：楊純菁

出席人員：如簽到冊

壹、主席致詞(略)

貳、上次會議決議及其他案件執行情形

國立臺東大學總務處處務會議紀錄			
項次	決議情形	執行單位	執行情形
1	有關本處未完工程及訂購機件清理未辦理登產，或保證金及保固金未清理、暫付及待結轉帳項、其他應收款未清理等事項，請各單位積極辦理並列入追蹤管考。(107 年 2 月處務會議 107.02.23)	營繕組 文財組	營繕組 ：目前增加為 18 件，完成 3 件，持續辦理中。 文財組 ：持續配合營繕組辦理登產作業。
其他案件執行情形			
項次	決議情形	執行單位	執行情形
1	有關退休人員財物移交作業，建議於核定退休時即啟動，以避免產生人員已退休但尚未確認移交財物之情形。 <u>有關離退職人員於簽奉核准離退時即啟動財產盤點與移交作業。</u> (依據 106 年度事務管理檢核改進事項辦理及文財組 106 年度財務盤點結果簽呈 1071000610 辦理、1071017 本處 10 月處務會議決議)	文財組	上半年度預計有 3 位職員擬辦理退休申請，已協調當事人並轉知該單位於退休生效日前一週辦妥校內經管財產移交程序。
2	「國立臺東大學活動中心暨綜合體育館無障礙升降設備改善工程委託設計及監造技術服務」勞務採購案策進作為	營繕組	本案與候車亭、資源回收場及師範學院屋頂格柵建置等案併辦委託技術服務案，由東築建師事務所得標已完成細部設計及預算書，刻正辦理工程招標中。
3	教育部補助節能工程(智慧型電表、水表)(本案併後續擴充等 2 案)	營繕組	於108年4月10日開工，目前完成水表裝設，電表預計於5月20日前完成。
4	知本校區、臺東校區消防缺	營繕組	107 年度消防安全設備改善工程，已於 107 年 10

	失改善工程(改善展延期限至 9 月 30 日)		月 24 日竣工，並於 108 年 3 月 5 日驗收合格，臺東校區業經臺東縣消防局於 108 年 3 月 5 日複檢確認，校本部尚在安排複檢期程。
5	臺東校區配合「臺東之眼計畫」將榕園樓、語教樓、仁愛樓、信義樓、和平樓等 5 棟老舊建物報教育部報廢案	文財組 營繕組	文財組： 持續配合辦理相關作業。 營繕組： 榕園樓及語教樓主體建築物已拆除，仁愛、信義及和平樓，於 108 年 5 月 13 日完成變電站遷移，另於廠商圍籬位置確認後，通知臺東縣政府辦理拆除作業。
6	有關【財產管理作業】、【物品管理作業】、【出納管理作業】，建請依行政院內部控制共通性作業範例，於 108 年度納入本校內部控制制度作業項目。(107 年事務管理檢核)	文財組	1.經審視現行內部控制制度,有關「財產管理作業」、「物品管理作業」已參考國有財產法、國有公用財產手冊、物品管理手冊及國有財產產籍作業點等法規及機關業務屬性,納入本校「財物管理作業」,作業中已就財物之分類(財產及物品)、採購財產及非消耗品產籍增加、移轉、減損、報廢、盤點及廢品處理等建立內部控制制度。 2.物品採購依政府採購法及「本校採購作業要點」由總務處事務組、營繕組辦理，並授權各單位自行辦理限度額度內之採購。各單位物品採購業務費由主計室於年度開始依編列預算分配使用。其中非消耗品依規定辦理列產登記，請購單位將非消耗品黏貼財產標籤之照片送回財管單位確認物品，消耗品由各請購單位完成驗收程序後自行點收保管無領用情形。
7	有關文書財管組公告之【國立台東大學教室暨會議室借用管理辦法】為民國 89 學年度制定之法規,建請依據【國立臺東大學場地設備收入收支管理要點】及場地設備管理現況修正以符規定。(107 年事務管理檢核)	文財組	1.新訂「國立臺東大學場地管理借用收費要點」草案，提行政會議審議。 2.本校教室暨會議室，各學院、產推處、運健中心等皆制定所轄借用要點,89 學年度的國立台東大學教室暨會議室借用管理辦法已不敷現況，提行政會議廢止。
8	教育部 108 年度部屬機關（構）學校檔案管理作業成效訪視(依據教育部 108 年 2 月 14 日臺教秘(四)字第 1080017173 號函)	文財組	已於 5 月 3 日訪視，依訪視結果建議改進事項辦理改善。

決定：項次 8 有關教育部 108 年度檔案管理作業訪視結果公告後，請依建議事項持續改善。

參、業務協調與檢討

一、文書財管組：

- (一)本校單房間職務宿舍冷氣於 100 年 11 月購置迄今，有多數住宿老師反應機型老舊、冷度不冷，故障維修後仍無法正常運轉。經查已屆使用年限且老舊不堪使用。囿於經

費有限，規劃由頂樓三樓逐層而下，分三年更換變頻機種冷氣機，今年（第一期）更換三樓共 8 台。

(二) 柚子企業社違約金的強制執行聲請狀已送臺東地方法院。

(三) 於 108 年 4 月 11 日上網公告並於 108 年 4 月 15 日就地議價拍賣臺東校區太陽能板施工拆卸已報廢鐵屋、變電站電箱及生技工廠整修拆卸廢品乙批，拍賣所得金額 3 萬 0,773 元挹注校務基金。

(四) 臺東校區五棟待拆建物有價鐵製品拍賣拆除案，得標廠商永傳土木包工業願意原公告 15 日工作天，縮減工期至 108 年 4 月 22 日完成。五棟大樓建築物內部已報廢有價廢品(鐵窗、鐵門、鐵床、電纜線等)，拍賣所得金額 40 萬元挹注校務基金。

(五) 本校 88 年至 95 年總務類檔案銷毀 1 案，業經檔案管理局同意在案，並依檔管局及教育部檔案銷毀目錄審核結果意見表辦理。

(六) 本校餐飲中心招商，涉廠商廚師證、產品責任險及部分出租空間等原因，進行 2 家廠商簽約作業，另有 2 家廠商棄權。並囑其於營業前依契約規定提送營業場所之「電器設備配置圖」及「用電負載表」送審，屆時惠請營繕組協助辦理。

(七) 有關建築物公共安全檢查改善計畫，相關經費 223,716 元已另案簽辦，奉核後擬惠請營繕組協助辦理後續採購事宜。

(八) 原依本校郵件辦法規定，信件簽領於各單位公文信箱插牌通知，為避免收件耽延，本組配合辦理親送信件。

(九) 於每星期一彙整總務處各組逾期公文(包含來文及創文)，並郵件通知承辦人儘速辦理。

二、出納組：

(一) 107 學年度第 2 學期專、兼任教師 4 月 4 週大學部、研究所、碩士在職專班及進修學士班等專、兼任教師鐘點費已分別於 108 年 5 月 2 日及 4 日撥入帳戶。

(二) 107 學年度第 2 學期 4 月 4 週大學部、碩士在職專班及進修學士班導師鐘點費已於 108 年 4 月 29 日撥入帳戶；師資培育課程導師鐘點費已於 4 月 29 日撥入帳戶。

(三) 本校於華南銀行台東分行開立之 830100148426 帳號，因無使用之需要，已簽核辦理銷戶。

(四) 本校於郵局開立之劃撥儲金帳戶 06635187、06648301、06611134、06625006、06678728、06670750 等 6 組劃撥帳號，因無使用之需要，已簽核辦理銷戶。

三、營繕組：

(一) 年度工程：

1. 「國立臺東大學理工學院加強雨遮及漏水改善工程」及「資源回收廠新建遮雨棚工程」已於 106 年 6 月 22 日開工，工程完工結案，目前辦理設計監造結算付款。

2. 「國立臺東大學活動中心暨綜合體育館無障礙升降設備改善工程委託設計及監造技術服務」勞務採購案，經 12 次上網招標，均無廠商投標，已向教育部展延至 107 年 12 月 31 日，已併候車亭、一宿資源回收場及師範學院屋頂格柵建置工程，委託設計及監造技術服務招標作業於 107 年 9 月 14 日完成議價，已於 107 年 10 月 12 日提送基本設計圖，並於 107 年 11 月 5 日送校園規畫委員會審議，已完成細部設計及預算書，工程案招標中。

3. 本校「107 年度消防安全設備改善工程」已於 107 年 4 月 26 日決標，最低標廠商已補繳差額保證金，於 107 年 6 月 27 日開工，107 年 10 月 24 日申報竣工，108 年 3 月 5 日驗收合格，結案中。

4. 本校智慧電表及水表建置案(第一期)於 107 年 11 月 30 日完工結案，目前完成後續擴

充議價，第二期於 108 年 4 月 10 日後續擴充開工，目前完成水表裝設，並辦理網路線架設中。

5. 「人文學院東臺灣人文創新基地空間改善工程」委託設計及監造案已於 107 年 8 月 8 日完成簽約，設計廠商於 107 年 10 月 18 日完成設計，工程案已於 107 年 11 月 14 日決標，107 年 11 月 28 日開工，108 年 2 月 27 日報竣，108 年 4 月 26 日驗收合格，付款結案中。
6. 「國立臺東大學臺東校區學生餐廳二樓電力增設工程」已於 108 年 2 月 18 日開工，工期 60 日曆天，108 年 4 月 18 日完工。
7. 「國立臺東大學 108 年度飲用水設備定期維護保養勞務採購案」已於 107 年 11 月 23 日決標，並簽訂契約完成，履約中。
8. 「國立臺東大學 108 年度空調設備定期維護保養勞務採購案」已於 107 年 11 月 27 日決標，並簽訂契約完成，履約中。
9. 「國立臺東大學 108 年度電梯定期維護保養勞務採購案」已於 107 年 11 月 22 日決標，並簽訂契約完成，履約中。
10. 「國立臺東大學 108 年度師範、理工學院及第二學生宿舍電梯定期維護保養勞務採購案」已於 107 年 12 月 13 日決標，並簽訂契約完成，履約中。
11. 「國立臺東大學 108 年度第一學生宿舍電梯定期維護保養勞務採購案」已簽訂契約完成，履約中。
12. 「國立臺東大學 108 年度學生活動中心及綜合體育館電梯定期維護保養勞務採購案」已簽訂契約完成，履約中。
13. 國立臺東大學先導型生技實習工廠室內裝修工程於 107 年 12 月 13 日通知廠商開工，107 年 12 月 20 日開工施作，完成隔間施作及變更設計議價，預計 108 年 6 月 14 日完工。
14. 「音樂系流行音樂教室建置工程」於 108 年 1 月 22 日決標，108 年 2 月 11 日開工，108 年 2 月 11 日開工，108 年 3 月 30 日報竣，108 年 4 月 19 日驗收合格，辦理付款及取得室內裝修合格證明中。
15. 「臺東校區停車場地坪及游泳池廁所整修工程」目前辦理委託設計及監造服務案。
16. 「108 年度維護人力開口契約經費」簽辦招標中。
17. 「污水處理廠、中水水質機房 I 及行政大樓等 3 棟大樓智慧化數位電表及水表建置經費」議價完成，108 年 4 月 10 日廠商開工，已完成行政水表建置，預計 108 年 5 月 30 日前完成。
18. 「108 年度消防檢修申報與每月消防設備檢查維護保養」履約中。
19. 「國立臺東大學 108 年度高低壓檢測及每月巡檢與發電機每月維護保養」履約中。
20. 「臺東校區體操館整修工程」目前簽辦設計監造評選案。
21. 「理工學院教室活動隔屏建置工程」委託設計及監造案履約中。
22. 「臺東校區科學館及綜合大樓屋頂鐵棚拆除工程」委託設計及監造案已完成預算書圖製作，辦理工程採購中。

(二) 污水處理廠業務

1. 「108 年度污水處理廠暨中水水質處理機房 I 委外代操作及維護保養」於 107 年 12 月 28 日公告招標，經 5 次流標後，於 108 年 2 月 20 日檢討招標文件後重新公告，持續辦理招標作業中。

(三) 其他事項

1. 本校提送 108 年度公有建築物智慧化改善計畫內政部補助新臺幣 70 萬元，本校自籌款新臺幣 37 萬 8,080 元，目前完成後續擴充議價，廠商 108 年 4 月 10 日開工，預計 108 年 5 月 30 日完工。

四、事務組：

- (一) 本組承辦 108 年小額採購案 4 月計有 56 件，1,856,049 元；共同供應契約採購案計 4 月有 20 件，1,763,562 元；招標案件截至 108 年 4 月共計 33 件，採購金額 38,098,041 元，賡續辦理各項採購案之招標各階段事宜（製作招標、契約文件、上網公告、底價訂定、開標／審標／決標／流(廢)標記錄登載、第二次以上公告或決標(無法決標)公告、契約訂定、契約變更、驗收、核銷、退還保證金、異議申訴處理等）。
- (二) 108 年 1 至 4 月民眾參觀校園停車費計收 22 萬 6,890 元整，其中大客車共計 89 車次，小客車共計 7,118 車次。
- (三) 刻辦理本校校本部宿舍北側及人文學院北側整地綠化採購案，預計完成後可增加校園平整綠地範圍，將可以機械割草車進行草皮修剪，增進美觀及效能。
- (四) 本校 1 月份資源回收量為 3,300 公斤，2 月份為 2,065 公斤，出售總金額為 9,212 元整，自 4 月 1 日起配合臺東市公所廚餘清運政策，已委由達亨環保公司進行廚餘清運作業。
- (五) 108 年 1 至 3 月份公務車共計核派 181 車次，派借次數如下表：

編號	車 種	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	合計
1	4500-WE 貨車	24	16	21	24									85
2	5083-MK 箱型車	23	14	20	17									74
3	020-WE 中巴	2	0	4	5									11
4	025-WE 大巴	0	0	1	4									5
5	3893-AMS 小客車	23	13	20	19									75
合 計		72	43	66	69									250

- (六) 本校行政大樓電信擴充已於 108 年 3 月 19 日與中華電信股份有限公司臺東營運處完成議價，並於 5 月 2 日完工，預計 5 月 15 日辦理驗收。另本組購置搬運車輛乙部已交車，刻簽辦驗收程序。
- (七) 已於 108 年辦理 3 場次勞工保險相關教育訓練課程，其中 1 月 9 日計有 69 人、1 月 11 日計有 69 人以及 2 月 26 日 65 人，共計 203 人次，另於 3 月 28 日、4 月 19 日針對學生辦理第 4、5 場次教育訓練課程，增進同學對勞工保險權益之了解。
- (八) 用人整合系統批次勞健保加保系統已完成測試，預計 108 年 6 月 18 日及 21 兩天辦理教育訓練。

五、環境與職業安全衛生組：

- (一) 108 年 5 月 6 日中環辦理環評營運階段 108 年第 2 季採樣工作。
- (二) 108 年 5 月 7 日上午 9 時污水廠定期申報水質採樣(道濟製藥廠股份有限公司)。
- (三) 辦理污水廠功能提升及修繕工程，初估發包工程費及委外設計/監造費合計約 320 萬元。
- (四) 臺東縣消防局訂於 108 年 5 月 28 日上午 9:30-10:30 於本校理工學院 A 棟進行「108 年上半年度危害物質化學災害搶救演練」。
- (五) 本校 108 年度上半年作業環境監測預計於 6 月中旬辦理，現正於各實驗室辦理作業環境調查，以作為環測之基礎資料。
- (六) 本校毒性化學物質請購流程已於 108 年 4 月 18 日毒性化學物質管理委員會修正通過，有關續購之毒性化學物質將由本組代為審查，未超過最大運作基準則可直接向廠商請

購，以節省採購時間便於總量控制。

- (七)本校感染性廢棄物已於 5 月 8 日已交付正新環保工程股份有限公司清運完畢，合計 48 公斤。
- (八)本校各實驗室化學品清單、SDS、危險性機械設備自動檢查表、佈告欄等表框已裝設完成，將依序協助各實驗室完成上揭表單以備查驗。
- (九)辦理 108 年度實驗室廢液回收清運作業合格廠商遴選作業，由信利環保公司獲選，預計 6 月底前完成清運。
- (十)本組高空作業車採購作業已由擎億股份有限公司得標，預計 7 月份交付該項設備。
- (十一)本校新修正承攬工作危害告知單已放置於本組網頁「承攬管理」中，請各主辦單位於施工前務必向承攬商完成危害告知，以明權責。
- (十二)本校一般安全衛生教育訓練影片已放置於網路校園之開放課程內，請各單位新進同仁多加利用完成收視及測驗，以符合法規。
- (十三)108 年度教職員工肌肉骨骼不適部位問卷分析 (1 年內長達 2 星期以上不適)，不適部位前三名：右肩佔 36.8%、左肩佔 35.8%、頸部佔 34.2%；校園健康服務項目於 3 月底開始，增加肌內效貼紮服務，由職護與各單位預約時間，到現場視察工作環境並給予相關建議，並依個案狀況提供肌內效貼紮服務；目前肌內效貼紮已服務 24 人次(3/27~5/9)。
- (十四)108 年度教職員工過勞量表分析(工作、個人)，工作過勞中度者佔 21.2%、個人過勞中度者佔 23.6%；工作過勞重度者佔 2.4%、個人過勞重度者佔 4%；已由職護先做初步個案訪談，並與職醫討論後，將重度者或需要訪談個案排入職醫臨校服務時段諮商。
- (十五)三大學院定點健康服務日期：5 月 13 日(理工學院)、5 月 16 日(人文學院)、5 月 21 日(師範學院)。
- (十六)本校特約馬偕醫院職業健康醫師趙鎮民醫師已於 108 年 5 月 7 日完成本年度第 2 次臨校服務，第 3 次臨校服務日期協調中。

六、總務長室：

- (一)教育部 108 年度事務檢核實地訪查計畫訂於 7 月 25 日(四)蒞校，訪查有關財務管理、宿舍管理、物品管理、工友管理、公務車輛管理、出納管理等作業，涉及本處文書財管組、出納組、事務組業管，敬請依據教育部訪視計畫【五、訪查項目】及【七、實地訪查程序】準備受訪資料，依來文說明二彙整成冊，並於 5 月 22 日(三)前填覆檢核紀錄表(來文附件 2)，以利彙整簡報資料等受訪文件。
- (二)本校 108 級畢業典禮於 6 月 15 日(六)上午舉行，本處負責工作事項：典禮周遭及校園整潔維護(事務組)、典禮會場水電、冷氣設備檢測與維護(營繕組)、校外花商租用場地事宜及管理(文財組)、協助音樂系樂器運送(事務組)。

決議：

- 一、教育部訂於 7 月 25 日實地訪查事務檢核，訪查項目涉及本處文書財管組、出納組、事務組，請積極準備受訪資料，當周管制休假，以利訪查進行。
- 二、本校 6 月 15 日舉行 108 級畢業典禮，請預作準備進行各配合事項。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：上午 9 時 15 分。

國立臺東大學總務處 108 年 5 月份處務會議簽到單

一、時間：108 年 5 月 15 日（星期三） 09:00

二、地點：行政服務大樓一樓總務處招標室

三、主持人：總務長 施能木

四、出席人員：

出（列）席人員	簽 名	出（列）席人員	簽 名
施能木總務長	施能木	營繕組	
楊純菁	楊純菁	任宛喆組長	任宛喆
文書財管組		李杰諭	李杰諭
賴美雲組長	賴美雲	彭以良	
余南誼	余南誼	徐振維	徐振維
胡家華		宋志強	
鄧昌華	鄧昌華	田鎮銘	
孫紓誼	孫紓誼	事務組	
江婕汝	江婕汝	黃士昌組長	黃士昌
林雅齡	林雅齡	姚惠瑜	姚惠瑜
出納組		林煥森	林煥森
張淑玲組長	張淑玲	劉勝輝	劉勝輝
張雅雲	張雅雲	江錦聰	江錦聰
蕭秀玉	蕭秀玉	曾羿菁	
王梅珠		羅翊瑄	羅翊瑄
陳詠沂	陳詠沂	田文明	
環境與職業安全衛生組			
許振宏組長	許振宏	黃怡卿	黃怡卿
卓清昆	卓清昆	拉外·藍姆洛	拉外·藍姆洛