

國立臺東大學總務處 108 年 6 月份處務會議紀錄

會議時間：108 年 6 月 19 日（星期三）中午 12：00

會議地點：運動與健康中心 2 樓會議室

主持人：總務長 施能木

紀錄：楊純菁

出席人員：如簽到冊

壹、主席致詞(略)

貳、上次會議決議及其他案件執行情形

國立臺東大學總務處處務會議紀錄			
項次	決議情形	執行單位	執行情形
1	有關本處未完工程及訂購機件清理未辦理登產，或保證金及保固金未清理、暫付及待結轉帳項、其他應收款未清理等事項，請各單位積極辦理並列入追蹤管考。(107 年 2 月處務會議 107.02.23)	營繕組 文財組	營繕組：目前尚有 14 件，7 件未完工，7 件持續辦理中。 文財組：持續配合營繕組辦理登產作業。
其他案件執行情形			
項次	決議情形	執行單位	執行情形
1	有關退休人員財物移交作業，建議於核定退休時即啟動，以避免產生人員已退休但尚未確認移交財物之情形。有關離退職人員於簽奉核准離退時即啟動財產盤點與移交作業。(依據 106 年度事務管理檢核改進事項辦理及文財組 106 年度財務盤點結果簽呈 1071000610 辦理、1071017 本處 10 月處務會議決議)	文財組	上半年度預計有 3 位職員擬辦理退休申請，已知會該單位並轉移交清冊與當事人於退休生效日前一週辦妥校內經管財產移交程序。
2	「國立臺東大學活動中心暨綜合體育館無障礙升降設備改善工程委託設計及監造技術服務」勞務採購案策進作為	營繕組	本案與候車亭、資源回收場及師範學院屋頂格柵建置等案併辦委託技術服務案，由東築建師事務所得標已完成細部設計及預算書，惟近期學生反映資源回收廠設置地點易滋生異味及蚊蟲，影響住宿品質，依鈞長指示修正設計中。
3	教育部補助節能工程(智慧型電表、水表)(本案併後續擴充等 2 案)	營繕組	教育部節能工程部份已完工驗收，後續擴充部份已完工，通知內政部建研所完工查驗後，辦理驗收。
4	知本校區、臺東校區消防缺	營繕組	107 年度消防安全設備改善工程，已於 107 年 10

	失改善工程(改善展延期限至 9 月 30 日)		月 24 日竣工，並於 108 年 3 月 5 日驗收合格，臺東校區業經臺東縣消防局於 108 年 3 月 5 日複檢確認，校本部尚在安排複檢期程。
5	臺東校區配合「臺東之眼計畫」將榕園樓、語教樓、仁愛樓、信義樓、和平樓等 5 棟老舊建物報教育部報廢案	文財組 營繕組	文財組 ：持續配合辦理相關作業。 營繕組 ：榕園樓及語教樓主體建築物已拆除，仁愛、信義及和平樓，目前辦理拆除後廢棄物清運，預計 6 月下旬完成。
6	有關【財產管理作業】、【物品管理作業】、【出納管理作業】，建請依行政院內部控制共通性作業範例，於 108 年度納入本校內部控制制度作業項目。(107 年事務管理檢核)	文財組	為利財產保管人作業及響應無紙化，本校購置財產及非消耗品核銷程序時，原檢附已黏貼財產標籤之照片（紙本），改上傳照片圖檔方式辦理，本案已於 108 年 5 月 27 日 108 東大總字第 017 號總務處通報至各單位配合辦理。
7	有關文書財管組公告之【國立台東大學教室暨會議室借用管理辦法】為民國 89 學年度制定之法規，建請依據【國立臺東大學場地設備收入收支管理要點】及場地設備管理現況修正以符規定。(107 年事務管理檢核)	文財組	本校教室暨會議室，各學院、產推處、運健中心等皆制定所轄借用要點，89 學年度的國立臺東大學教室暨會議室借用管理辦法已不合時宜，已提案下次(108 年 6 月 20 日)行政會議廢止。
8	教育部 108 年度部屬機關（構）學校檔案管理作業成效訪視(依據教育部 108 年 2 月 14 日臺教秘(四)字第 1080017173 號函)	文財組	已於 5 月 3 日訪視，依訪視結果建議改進事項辦理改善。

決定：項次 7 請文書財管組儘速新訂場地管理借用收費規定。

參、業務協調與檢討

一、文書財管組：

- (一)有關本校線上公文簽核系統「副知檢視」功能，系統廠商已於 5 月 15 日(三)進行功能優化，直接於選取欄位顯示勾選框，方便使用者直接進行傳閱或刪除，無須似以往於開啟公文後才有勾選框，以節省作業時間。
- (二)按季完成於全國宿舍管理系統更新借住人資料。
- (三)公告本校職務宿舍申請遞補順序表於本校及總務處網站。
- (四)單房間職務宿舍 120 號房由柯○博老師退休遷出歸還，簽奉核由朱○和老師借住在案，之後朱○和老師因故放棄單房間職務宿舍借住，改由次一順位的呂○倫老師借住。
- (五)柚子企業社違約金的強制執行，因該餐廳業者提前繳納第 8-12 期本金及利息共計新臺幣 10 萬 1,543 元整，因已全部清償繳清完畢，向臺東地方法院撤回強制執行柚子餐飲企業社給付違約金案。
- (六)餐飲中心新店家「呷飽食堂」於 108 年 6 月 12 日試營運供餐服務，位在二宿餐廳二

樓，敬請多加利用。

(七)臺東縣政府承辦「2019 全國國民中小學童軍大露營活動」於 108 年 7 月 1 日至 7 月 5 日借用本校場館，有運動與健康中心場館、圖書資訊館場館、通識教育中心場館、理工學院場館、學生宿舍及空地草坪，本校同意租借場館以優惠方式收費新臺幣 50 萬元整。

(八)畢業典禮會場旁（於戶外籃球場）規劃開放花束廠商申請擺攤，共有 9 攤格廠商繳費登記。

二、出納組：

(一)107 學年度第 2 學期 5 月 5 週大學部、研究所、碩士在職專班及進修學士班等專、兼任教師鐘點費已分別於 108 年 6 月 3 日及 6 月 5 日撥入帳戶。

(二)107 學年度第 2 學期 5 月 5 週大學部、碩士在職專班及進修學士班導師鐘點費已於 108 年 5 月 31 日撥入帳戶；師資培育課程導師鐘點費已於 5 月 31 日撥入帳戶。

(三)107 學年度第 2 學期 6 月 3 週大學部、碩士在職專班及進修學士班、師資培育課程導師鐘點費印領清冊已於 108 年 6 月 12 日送出陳核中。

(四)107 學年度第 2 學期 6 月 3 週大學部、研究所、碩士在職專班及進修學士班等專任教師鐘點費印領清冊已於 108 年 6 月 14 日送出陳核中。

(五)108 年度國庫保管品盤點作業已於 108 年 5 月 28 日前往合庫東台東分行辦理，並請主計室派員監督盤點，盤點結果與本校保管品帳目相符。

(六)本組所存管之現金、支票簿、存摺、自行收納款項收據等項目，已於 108 年 5 月 28-29 日辦理年度定期盤點，並請主計室派員監督盤點，盤點結果與帳目相符。

三、營繕組：

(一)年度工程：

1.「國立臺東大學理工學院加強雨遮及漏水改善工程」及「資源回收廠新建遮雨棚工程」已於 106 年 6 月 22 日開工，工程完工結案，目前辦理決算登產中。

2.「國立臺東大學活動中心暨綜合體育館無障礙升降設備改善工程委託設計及監造技術服務」勞務採購案，經 12 次上網招標，均無廠商投標，已向教育部展延至 107 年 12 月 31 日，已併候車亭、一宿資源回收場及師範學院屋頂格柵建置工程，委託設計及監造技術服務招標作業於 107 年 9 月 14 日完成議價，已於 107 年 10 月 12 日提送基本設計圖，並於 107 年 11 月 5 日送校園規畫委員會審議，已完成細部設計及預算書，惟近期學生反映資源回收廠設置地點易滋生異味及蚊蟲，影響住宿品質，依鈞長指示修正設計中。

3.本校「107 年度消防安全設備改善工程」已於 107 年 4 月 26 日決標，最低標廠商已補繳差額保證金，於 107 年 6 月 27 日開工，107 年 10 月 24 日申報竣工，108 年 3 月 5 日驗收合格，已結案。

4.本校智慧電表及水表建置案(第一期)於 107 年 11 月 30 日完工結案，後續擴充部分已完工，目前通知內政部建築研究所辦理完工查核。

5.「人文學院東臺灣人文創新基地空間改善工程」委託設計及監造案已於 107 年 8 月 8 日完成簽約，設計廠商於 107 年 10 月 18 日完成設計，工程案已於 107 年 11 月 14 日決標，107 年 11 月 28 日開工，108 年 2 月 27 日報竣，108 年 4 月 26 日驗收合格，付款結案中。

6.「國立臺東大學臺東校區學生餐廳二樓電力增設工程」已於 108 年 4 月 26 日驗收完成，刻正辦理結算付款中。

7. 「國立臺東大學 108 年度飲用水設備定期維護保養勞務採購案」已簽訂契約完成，履約中。
8. 「國立臺東大學 108 年度空調設備定期維護保養勞務採購案」已簽訂契約完成，履約中。
9. 「國立臺東大學 108 年度電梯定期維護保養勞務採購案」已簽訂契約完成，履約中。
10. 「國立臺東大學 108 年度師範、理工學院及第二學生宿舍電梯定期維護保養勞務採購案」已簽訂契約完成，履約中。
11. 「國立臺東大學 108 年度第一學生宿舍電梯定期維護保養勞務採購案」已簽訂契約完成，履約中。
12. 「國立臺東大學 108 年度學生活動中心及綜合體育館電梯定期維護保養勞務採購案」已簽訂契約完成，履約中。
13. 國立臺東大學先導型生技實習工廠室內裝修工程於 107 年 12 月 13 日通知廠商開工，107 年 12 月 20 日開工施作，完成隔間施作及變更設計議價，預計 108 年 6 月 19 日完工。
14. 「音樂系流行音樂教室建置工程」於 108 年 1 月 22 日決標，108 年 2 月 11 日開工，108 年 2 月 11 日開工，108 年 3 月 30 日報竣，108 年 4 月 19 日驗收合格，辦理付款及取得室內裝修合格證明中。
15. 「臺東校區停車場地坪及游泳池廁所整修工程」目前辦理委託設計及監造服務案。
16. 「108 年度維護人力開口契約經費」決標簽約中。
17. 「污水處理廠、中水水質機房 I 及行政大樓等 3 棟大樓智慧化數位電表及水表建置經費」108 年 5 月 29 日完工，目前安排驗收。
18. 「108 年度消防檢修申報與每月消防設備檢查維護保養」履約中。
19. 「國立臺東大學 108 年度高低壓檢測及每月巡檢與發電機每月維護保養」履約中。
20. 「臺東校區體操館整修工程」目前簽辦設計監造評選案。
21. 「理工學院教室活動隔屏建置工程」委託設計及監造案履約中。
22. 「臺東校區科學館及綜合大樓屋頂鐵棚拆除工程」委託設計及監造案已完成預算書圖製作，工程案於 108 年 5 月 14 日決標，108 年 6 月 12 日開工，履約中。
23. 「國立臺東大學 107 年度建築物公共安全檢查缺失改善工程」委託設計及監造技術服務案，已完成簽約，現履約中。

(二) 污水處理廠業務

1. 「108 年度污水處理廠暨中水水質處理機房 I 委外代操作及維護保養」於 107 年 12 月 28 日公告招標，流標後，持續辦理招標作業中。

(三) 其他事項

1. 本校提送 108 年度公有建築物智慧化改善計畫內政部補助新臺幣 70 萬元，本校自籌款新臺幣 37 萬 8,080 元，目前已完工，通知內政部建研所辦理完工查驗。

四、事務組：

- (一) 本組承辦 108 年小額採購案 5 月計有 83 件，3,164,084 元；共同供應契約採購案計有 27 件，6,805,048 元。；招標案件截至 108 年 5 月共計 39 件，採購金額 39,713,541 元，賡續辦理各項採購案之招標各階段事宜（製作招標、契約文件、上網公告、底價訂定、開標／審標／決標／流(廢)標記錄登載、第二次以上公告或決標(無法決標)公告、契約訂定、契約變更、驗收、核銷、退還保證金、異議申訴處理等)。

- (二)108 年 1 至 4 月民眾參觀校園停車費計收 22 萬 6,890 元整，其中大客車共計 89 車次，小客車共計 7,118 車次，5 月 9 日起因保全業務調動暫停收費(5 月計收 6,720 元)，嗣 6 月協調後重新進行收費。
- (三)本校校本部宿舍北側及人文學院北側整地綠化採購案已於 6 月 11 日開工，目前進行人文學院北側整地作業。
- (四)本校 5 月份資源回收量為 3,560 公斤，出售金額為 6,060 元整，自 4 月 1 日起配合臺東市公所廚餘清運政策，已委由達亨環保公司進行廚餘清運。
- (五)108 年 1 至 5 月份公務車共計核派 181 車次，派借次數如下表：

編號	車 種	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	合計
1	4500-WE 貨車	24	16	21	24	27								112
2	5083-MK 箱型車	23	14	20	17	21								95
3	020-WE 中巴	2	0	4	5	8								19
4	025-WE 大巴	0	0	1	4	1								6
5	3893-AMS 小客車	23	13	20	19	22								97
合 計		72	43	66	69	79								329

- (六)本校行政大樓電信擴充已於 108 年 3 月 19 日與中華電信股份有限公司臺東營運處完成議價，並於 5 月 2 日完工、5 月 15 日辦理驗收，刻辦理付款作業。另本組購置搬運車輛 1 部已完成驗收付款。
- (七)已於 108 年辦理 3 場次勞工保險相關教育訓練課程，其中 1 月 9 日計有 69 人、1 月 11 日計有 69 人以及 2 月 26 日 65 人，共計 203 人次，另於 3 月 28 日、4 月 19 日針對學生辦理第 4、5 場次教育訓練課程，增進同學對勞工保險權益之了解。
- (八)用人整合系統批次勞健保加保系統已完成測試，並於 108 年 6 月 18 日及 21 兩天辦理教育訓練。

五、環境與職業安全衛生組：

- (一)108 年 5 月 15 日臺東縣環保局至本校臺東校區、知本校區進行地下停車場空氣品質檢測輔導，經現場檢測 CO2 濃度均符合標準，無須進行改善作業。
- (二)108 年 5 月 16 日上午辦理本校臺東校區、知本校區『108 年度上半年員工自衛消防編組訓練』。
- (三)污水處理廠營繕組建置智慧型電錶 1 組(總電源)及智慧型水錶(污水廠放流抽送至回收系統處)1 組。
- (四)108 年第 2 季飲水機水質採樣於 108 年 5 月 23 日完成，結果為大腸桿菌<1cfu/100ml 均符合飲用水水質標準(大腸桿菌<6cfu/100ml)，檢查結果張貼於各飲水機旁供參。
- (五)108 年第 1 季環境品質監測作業(營運期間第 5 季)監測結果均符合環保法規相關規定。
- (六)因應 108 年上半年本校污水處理廠水質水量定期申報，於 108 年 5 月 7 日採樣檢測結果均符合環保法規放流水標準，惟配合環評承諾本校污水放流水採污水零排放，全量回收(雨季除外)供植栽澆灌及廁所沖洗用水等使用。
- (七)因應本校污水處理廠已連續運轉 10 多年，很多設備已損壞及控制無法自動操作，已簽准將辦理功能提升及設備修繕工程，總經費約 318 萬元。
- (八)本校 108 年度上半年作業環境監測預計於 6 月 18 日辦理監測，監測對象為各使用中央空調之辦公場所及使用特定化學物質或有機溶劑之實驗室，本次特別針對本校汙水

處理廠及事務工辦理噪音監測，以作為健康保護之依據。待檢測公司回覆結果後將公布於本校網站及函送各單位週知。

- (九)108 年 6 月 24 日教育部將至本校辦理事業廢棄物減量輔導，針對本校有害廢棄物及一般廢棄物辦理情形實施輔導訪查。
- (十)本校生物第二等級實驗室認證流程已於 107 學年度第 2 學期之生物實驗安全委員會審議通過，爾後如有教師有第二等級實驗室認證之需求，將依本作業流程辦理。
- (十一)本校 108 年度上半年實驗室廢液已於 6 月 13 日辦理清運，合計清運 540 公斤廢液送交至成功大學環境資源管理中心回收廠處理，本組將繼續辦理下半年度之清運作業及廢棄藥品之清點清運。
- (十二)本組高空作業車採購作業已由擎億股份有限公司得標，預計 7 月份交付該項設備。
- (十三)重申本校新修正承攬工作危害告知單已放置於本組網頁「承攬管理」中，請各主辦單位如有辦理修繕或新設設備裝機時，務必先會同承攬商完成危害告知，切勿讓廠商逕自入校施作，以明權責。
- (十四)本校各實驗室化學品清單、SDS、危險性機械設備自動檢查表、佈告欄等表框已裝設完成，將依序協助各實驗室完成上揭表單以備查驗。
- (十五)本組已請各有使用勞動部規定之特定化學物質及有機溶劑之實驗室負責老師，參加特定化學物質作業主管訓練及有機溶劑作業主管訓練，相關訓練將於 6 月 27 日完成。
- (十六)本校一般安全衛生教育訓練影片已放置於網路校園之開放課程內，請各單位新進同仁多加利用完成收視及測驗，以符合法規。
- (十七)108 年度教職員工肌肉骨骼不適部位問卷分析 (1 年內長達 2 星期以上不適)，不適部位前三名：右肩佔 36.8%、左肩佔 35.8%、頸部佔 34.2%；校園健康服務項目於 3 月底開始，增加肌內效貼紮服務，由職護與各單位預約時間，到現場了解同仁作業環境並給予健康管理相關建議，另依個案狀況提供肌內效貼紮服務；3 月 27 日~5 月 30 日肌內效貼紮服務共計 55 人次。
- (十八)108 年度教職員工過勞量表分析(工作、個人)，工作過勞中度者佔 21.2%、個人過勞中度者佔 23.6%；工作過勞重度者佔 2.4%、個人過勞重度者佔 4%；已由職護先做初步個案訪談，並與職醫討論後，將重度者或需要訪談個案排入職醫臨校服務時段諮商。
- (十九)本校特約馬偕醫院職業健康醫師趙鎮民醫師已於 108 年 5 月 7 日完成本年度第 2 次臨校服務，第 3 次臨校服務日期協調中。
- (二十) 5 月份三大學院、共教大樓、行政大樓之定點健康服務，服務人次約計 60 人次。
- (二十一)108 年 1~5 月教職員工健康服務統計如下表：

項目 年月	測量血壓 (人次)	測量血糖 (人次)	體重控制 檢測(人次)	健康諮詢 衛教(人次)	轉介追蹤 (人)	職醫服務 人數(人)	備註
108.01	250	28	30	47	2		
108.02	125	2	23	36	7	4	*108 年度健康體重 控制活動 *108.2.25 職醫服務
108.03	189	8	49	51	4		臺東校區健康服務 3/11 下午、3/21 下 午、3/25 下午
108.04	211	9	20	34			臺東校區健康服務 4/15 下午
108.05	201	12	17	20	3	6	*108.5.7 職醫服務 *三學院健康服務 5/13 下午理工學院

							5/16 下午人文學院 5/21 下午師範學院
合計	976	59	139	188	16	10	*肌內效貼服務人次 55 人次 *母性保護個案： 妊娠/待產：4 位 產後 1 年內：2 位

六、總務長室：

- (一)教育部 108 年度事務檢核實地訪查計畫訂於 7 月 25 日(四)蒞校訪查有關財物管理、宿舍管理、物品管理、工友管理、公務車輛管理、出納管理等作業，涉及本處文書財管組、出納組、事務組業管；有關財物管理作業，教育部表示是日進行抽核盤點，適值暑假期間，敬請業管單位規劃因應。
- (二)教育部於 7 月 25 日(四)蒞校進行全天之 108 年度事務檢核實地訪查計畫，會議於行政服務大樓 3 樓第二會議室舉行，敬請文書財管組協助會議場地麥克風設備及窗簾維修與場所整潔，另請事務組協助外賓交通接送及校園環境整潔。
- (三)為強化事務管理，訂於 108 年 7 月 9 日(二)上午辦理 108 年度不定期事務管理檢核，檢核項目包含財物管理作業、物品管理作業、宿舍管理作業、工友及車輛管理作業，敬請文書財管組、事務組備妥受檢資料於檢核當日陳列以供核閱。

決議：

- 一、有關本校線上公文簽核系統「副知檢視」功能優化提升，請通報全校使用。
- 二、「國立臺東大學活動中心暨綜合體育館無障礙升降設備併候車亭、一宿資源回收場及師範學院屋頂格柵建置工程」敬請務必於暑假期間完成候車亭工程，以利 108 學年度新學期使用。
- 三、教育部於 7 月 25 日(四)蒞校進行全天之 108 年度事務檢核實地訪查，敬請各組全力備妥檢核資料；有關當日訪視將進行實地財物抽盤，敬請預作規劃因應。

肆、臨時動議： 無。

伍、散會： 中午 12 時 20 分。

國立臺東大學總務處 108 年 6 月份處務會議簽到單

一、時間：108 年 6 月 19 日（星期三） 12:00

二、地點：運動與健康中心 2 樓會議室

三、主持人：總務長 施能木

四、出席人員：

出（列）席人員	簽 名	出（列）席人員	簽 名
施能木總務長	施能木	出納組	
楊純菁	楊純菁	張淑玲組長	張淑玲
文書財管組		張雅雲	張雅雲
賴美雲組長	賴美雲	蕭秀玉	蕭秀玉
余南誼	余南誼	王梅珠	王梅珠
胡家華	胡家華	陳詠沂	陳詠沂
鄧昌華	鄧昌華	環境與職業安全衛生組	
孫紓誼	孫紓誼	許振宏組長	許振宏
江婕汝	江婕汝	黃怡卿	黃怡卿
林雅齡	林雅齡	拉外·藍姆洛	拉外·藍姆洛
營繕組		卓清昆	卓清昆
任宛喆組長	任宛喆		
李杰諭	李杰諭		
彭以良	彭以良		
徐振維	徐振維		
宋志強	宋志強		
田鎮銘	田鎮銘		
張簡逸君	張簡逸君		

國立臺東大學總務處 108 年 6 月份處務會議簽到單

一、時間：108 年 6 月 19 日（星期三） 12:00

二、地點：運動與健康中心 2 樓會議室

三、主持人：總務長 施能木

四、出席人員：

出（列）席人員	簽名	出（列）席人員	簽名
事務組			
黃士昌組長	黃士昌	許益銘	許益銘
姚惠瑜		田清春	
林煥森	林煥森	田志祥	
劉勝輝	劉勝輝	沙大衛	
江錦聰	江錦聰	李志龍	李志龍
曾羿菁	曾羿菁	賴明芳	
羅翊瑄	羅翊瑄	莊貴隆	莊貴隆
田文明	田文明	李德貴	
		余文隆	余文隆
		陽尚儒	