

國立臺東大學 108 學年度第 2 學期校園規劃委員會紀錄

會議時間：109 年 5 月 19 日(星期二) 中午 12 時 10 分

會議地點：行政服務大樓 4 樓簡報會議室(改以電郵線上會辦)

主 席：行政副校長 魏俊華

紀錄：黃麗雯

出席人員：如簽到表

壹、 主席致詞(略)

貳、 確認上次會議紀錄及決議執行情形

108 年 12 月 10 日(二)中午 12 時 10 分		108 學年度第 1 學期校園規劃委員會
<p>提案一：擬配合臺東縣政府「臺東之眼-明日創生園區環境改善計畫」產學創新園區後校園美化工程，請核備。</p> <p>(一)原語教樓用地設置約 300 位有棚機車停位。</p> <p>(二)仁愛樓、信義樓、和平樓拆除後用地，擬整建挖除土方與校園齊平植草並於鑑界校園用地內設置截水溝。</p> <p>(三)體操館前左側扁柏一株移植至右側造景。</p> <p style="text-align: right;">(提案單位：產學營運暨推廣教育處)</p>		
決	議	照案通過。
執	行	<p>【產推處】</p> <p>(一)臺東縣政府「臺東之眼-明日創生園區環境改善計畫」產學創新園區後校園美化工程，目前工程仍在進行中，預計 8 月中旬完成。</p> <p>(二)本計畫第一階段拆除語教樓及榕園樓，工程經費 1,490,213 元；第二階段拆除仁愛、信義、和平等樓，工程經費 1,011,281 元。機車停車場工程 440 萬元；垃圾儲存場工程 43.4 萬元。配合台東之眼計畫，總計為本校開源臺東校區美化工程經費 733 萬 5,494 元。建請委員會提報產推處及總務處相關人員予以敘獎。</p> <p>【營繕組】</p> <p>(一)有關臺東之眼設置約 300 位有棚機車停位，目前施工中，預計 109 年 6 月上旬完成後，廢續辦理舊機車棚拆除作業。</p> <p>(二)有關仁愛、信義、和平樓拆除後土丘移平及截水溝建置案，本案因臺東之眼變更經費預算，已將本案轉由臺東縣政府土木工程科另案於台東市桂林北路整建工程內辦理，目前辦理設計作業，預計 109 年 11 月中旬完成土丘移平及截水溝建置作業。</p> <p>(三)體操館前左側扁柏斷根後，樹葉枯黃剪枝後仍未移植，已告知施工廠商，本案將於確認扁柏植栽存活情形，並請臺東縣政府及廠商依存活情形辦理移植或補植。</p>

108 年 12 月 10 日(二)中午 12 時 10 分		108 學年度第 1 學期校園規劃委員會
臨時提案一：本校為推動綠色國際大學，營造美學校園，校門口大理巨石規劃篆刻中間以「創造包容」四字、右上角以校歌「朝乾夕惕」、左下角落款時間「庚子春月」及校訓「公誠愛嚴」，請討論。		
(提案單位：秘書室)		
決 議	一、有關校門口巨石刻字，營造校園美學，原則同意。 二、另附帶建議：本案巨石上所刻文字，為形成全校共識，是否提校務會議討論，建請校長裁示。	
執 行 情 形	本案援例由校園規劃委員會召集人魏行政副校長於 12 月 19 日 108 學年度期末校務會議報告，並已於 108 年 12 月 31 日篆刻完工。	

決定：確悉。(因考量防疫期間，期減少開會群聚，經主席裁示，本次會議改以電子郵件線上會辦方式進行。經 109 年 5 月 13 日以電子郵件會辦，截至 5 月 19 日止，委員無提出修正意見。)

參、臨時動議：無。

肆、散會(略)

國立臺東大學 108 學年度第 2 學期校園規劃委員會簽到表

會議時間：109 年 5 月 19 日(星期二) 中午 12 時 10 分

會議地點：電郵線上會辦(由總務處會後遞送簽名)

主 席：行政副校長魏俊華

出席委員：

單位名稱暨職稱	委員姓名	簽名
召集人：行政副校長	魏俊華	魏俊華
委員：學術副校長	張永明	張永明
委員：學務長	洪煌佳	洪煌佳
當然委員：總務長	施能木	施能木
委員：圖書資訊館館長	謝明哲	謝明哲
委員：人文學院院長	林永發	林永發
委員：數位媒體與文教產業學系系主任	賀俊智	賀俊智
委員：華語文學系系主任	董恕明	董恕明
委員：資訊管理學系副教授	王文清	
委員：秘書室簡任秘書	陳美貞	陳美貞
委員：圖書資訊館技術服務組組長	吳錦範	吳錦範
委員：學生代表	張威勛	