

國立臺東大學總務處 106 年 03 月份處務會議紀錄

會議時間：106 年 03 月 17 日（星期五）09：00

會議地點：行政服務大樓一樓招標室

主持人：總施務長能木

記錄：陳致敏

出席人員：詳簽到表

壹、主席致詞：人事室已轉發適用勞基法之約用人員之特別
 休假規定，請各組人員依該規定排訂休假期
 期。

貳、業務協調與檢討

一、文書財管組：

- （一）本校 37 年至 46 年檔案回溯已辦理結案，並陳報教育部備查。
- （二）職務宿舍巷道用地協調案件已於 106 年 3 月 14 日辦理會勘說明，俟 3 月 20 日彙整住宿教職員問卷調查結果後，簽報校長及回復地主。
- （三）場地借用辦法刻依 106 年 2 月 14 日會議結論辦理修正，校內各場館租金調整部分，將俟各單位修正後彙整簽辦送校務基金管理委員會審議。
- （四）106 年上半年度各餐廳業者已完成租金繳納，即辦理營業稅申報及繳納事宜。
- （五）學生第二宿舍已完成保存登記，接續辦理圖資館、活動中心體育館、北側門、理工停車場及師範停車場保存登記。
- （六）教育部配合「太陽光電 2 年推動計畫」要求於 106 年 3 月完成太陽能板標租事宜，已完成兩校區可行建物屋頂面積調查，並完成簽陳程序，另於 106 年 3 月 14 日與太陽能廠商接洽標租意願，後續將辦理校務會議審議及標租事宜。
- （七）行動電信共構站刻已完成租賃契約用印，並送 5 大電信業者辦理簽約事宜，俟完成設置辦理租金起算協議書簽定事宜。

二、出納組：

- （一）105 學年度第 2 學期 2-3 月 7 週大學部及進修學士班導師鐘點費於 3 月 13 日送出陳核中。

- (二) 105 學年度第 2 學期 2-3 月 7 週師資培育課程導師鐘點費於 3 月 13 日送出陳核中。
- (三) 105 學年度第二學期專、兼任教師鐘點費，2-3 月合計發放 7 週、4 月 4 週、5 月 5 週、6 月 2 週，合計 18 週。2-3 月鐘點費待課務組任課清單簽核後，預計 3 月下旬即可依上課週數造冊送核。
- (四) 105 學年度第 2 學期第 2 階段學分費繳費單於 106 年 3 月 13 日開始下載，繳費至截止日為 106 年 3 月 24 日。繳款方式包含臨櫃繳款、ATM 轉帳、四大超商、郵局，及信用卡繳納等方式。
- (五) 105 學年度第 2 學期進修學制學雜費收入於 3 月 13 日先結轉已繳部分 1,174 萬 4,614 元，轉入校務基金 401 專戶。

三、營繕組：

(一) 年度工程：

- (1) 本校「校長宿舍、入口意象、車棚及步道等設施新建工程」第一期工程已完成設計監造結算，目前辦理登產。「國立臺東大學運動設施及環校道路改善工程」已完成驗收，結案中。另「國立臺東大學簡易棒球場改善工程」簡易棒球場新建工程已於 105 年 12 月 15 日完成複驗，結案中。
- (2) 本校入口意象工程已於 105 年 10 月 12 日決標，並於 10 月 19 日開工，已完成第 1 次變更設計，惟因地方對於意象之安全防護仍有意見，同時要求加裝車阻，研議辦理第 2 次變更設計，預計 106 年 4 月上旬完工。
- (3) 臺東校區行政大樓結構補強於 105 年 1 月 1 號完工，目前辦理驗收，105 年 2 月 3 日複驗，因屋頂防水材料出廠證明不足，請監造及施工廠商說明，於 105 年 11 月 8 日第 1 次試水結果尚有漏水情事，廠商修補後，於 105 年 12 月 29 日下午辦理第 3 次試水，已無漏水，目前廠商提工程會履約爭議，106 年 3 月 15 日於工程會調解，目前調解建議回復中。
- (4) 「國立臺東大學臺東校區中正堂結構耐震補強工程」委託設計及監造技術服務 105 年 11 月 8 日上網公告，

已於 105 年 11 月 25 日完成議價及決標，完成工作計畫書提報，基本設計完成，於 106 年 1 月 17 日(二)辦理期初審查完畢，106 年 2 月 21 日召開期末審查，目前於 106 年 3 月 16 日期末審查第一次修正審查中。

- (5) 「中水水質處理機房改善工程」，已於 105 年 9 月 14 日完成驗收，辦理決算。
- (6) 圖資館兒文展示場裝修工程已於 105 年 6 月 1 日決標，於 105 年 7 月 15 日完工，於 105 年 8 月 8 日驗收及結算付款，已結案登產。
- (7) 國立臺東大學美產系藝廊空間裝修工程，已於 105 年 10 月 31 日完工，於 106 年 2 月 8 日完成複驗，結案付款中。
- (8) 第一宿舍前置汙水處理槽，已於 105 年 10 月 18 日完成驗收，已結案付款，完成設計監造付款。
- (9) 「師範學院淑真講堂階梯止滑條修復工程」，已於 105 年 11 月 9 日完工，驗收完成，已付款結案。
- (10) 「國立臺東大學理工學院防水設施工程」已於 105 年 11 月 23 日決標，目前施工中，106 年 2 月 10 日完工，預計 106 年 3 月 20 日驗收。
- (11) 「理工學院 A208 教室隔間裝修工程」已於 105 年 11 月 22 日決標，已於 106 年 1 月 26 日開工，106 年 2 月 14 日竣工，106 年 3 月 6 日驗收完成，結案中。
- (12) 「國立臺東大學 105 年度消防設備改善工程」105 年 11 月 14 日上網公告，105 年 11 月 18 日決標，105 年 12 月 20 日完工，106 年 1 月 9 日驗收完成，結案付款。
- (13) 本校「委託辦理 105 年度建築物公共安全檢查暨申報勞務採購」已於 105 年 12 月 31 日送件，俟臺東縣政府審核結果，賡續辦理相關改善事宜。
- (14) 「國立臺東大學 106 年度電梯保養維護勞務採購」案，履約中。
- (15) 「國立臺東大學 106 年度師範、理工學院及第二學生宿舍電梯保養維護勞務採購」案（三菱電梯），履約中。

- (16) 「國立臺東大學 106 年度第一學生宿舍電梯保養維護勞務採購」案（崇友電梯），履約中。
- (17) 「國立臺東大學 106 年度飲用水設備定期保養勞務採購」案，履約中。
- (18) 「國立臺東大學 106 年度高低壓檢測及每月巡檢與發電機每月維護保養」已於 105 年 12 月 23 日決標，履約中。
- (19) 「106 年度校區維修人力及消防檢修申報與每月消防設備檢查」已於 106 年 1 月 10 日決標，履約中。
- (20) 「人文學院管道封箱裝修工程」為配合人文學院教師教學及場地租借使用事宜，已於 106 年 1 月 20 日竣工，106 年 2 月 14 日驗收完成，結案中。
- (21) 「國立臺東大學理工學院北側水溝整建工程」，已於 106 年 3 月 9 日開標，由志杰土木包工業得標，預定 106 年 3 月 20 日開工，106 年 5 月 4 日竣工。
- (22) 「國立臺東大學師範學院教育系黃毅志教授紀念圖書室展示空間裝修工程」於 106 年 3 月 2 日決標，106 年 3 月 4 日開工，目前履約中、預計 106 年 4 月 12 日完工。

(二) 災修工程

- (1) 國立臺東大學校本部環校路照明災後復建工程已於 10 月 15 日驗收付款，結案中。
- (2) 「國立臺東大學尼伯特風災師範及理工學院屋瓦修復工程」已於 105 年 10 月 14 日驗收完成，結案中。
- (3) 「國立臺東大學尼伯特風災裝修復原工程」已於 105 年 10 月 19 日驗收，結案中。
- (4) 國立臺東大學臺東校區教學大樓採光罩修復工程，105 年 10 月 8 日開工，105 年 11 月 25 日進場施作、11 月 30 日完工，105 年 12 月 26 日驗收完成，已結案付款。
- (5) 本校校本部及臺東校區尼伯特風災玻璃修復，修經詢各單位皆已完成。
- (6) 本校校本部及臺東校區尼伯特風災鋁門窗修復已完成。

- (7) 「國立臺東大學尼伯特風災屋瓦修復工程」，委託設計監造服務標已於 105 年 11 月 15 日決標，災損責任業經台灣省土木技師公會釐清確認，理工、師範學院屋瓦修復本校要求代辦機關務必於 106 年 1 月底要求承商進場保固，承商已進場履行保固責任中，委託設計監造服務案已於 106 年 2 月 16 日解除契約。
- (8) 學生活動中心暨體育館屋頂及楓木地板災後復建工程，已完成設計監造簽約，並提送屋頂部分災修工程預算書及招標文件，預定本周上網，地板部分由設計單位研議中，預定 3 月底上網發包。
- (9) 本校校名指標修復工程經校園規劃委員會審議決議併入校門口大車停車場辦理。
- (10) 尼伯特災修復建計畫(第二期)業獲教育部核定 2,300 萬元(本校自籌 260 萬元)。
- (11) 國立臺東大學尼伯特風災修復及加固工程委託設計監造服務已決標，並已提送第一期工程(校本部人文學院、行政大樓、第一宿舍、污水廠及機電中心；臺東校區室內 PU 球場屋頂修復)，預計本周上網公告。

(三)待執行工程

- (1) 資源回收廠新建遮雨棚工程，因辦理第 12 次招標仍無廠商投標，本組將與理工學院加強雨遮及防水處理工程併案發包，該案刻由設計單位辦理設計中，預定 4 月上旬上網。
- (2) 本校「校門口大車停車場前期規劃」案初步規劃方案經修正後提送校園規劃委員會第二次審議原則通過，惟校務會議時部分委員尚有意見，經校長裁示依委員意見酌予修正，修正後將再提送校園規劃委員審視，認可後，續提校務基金管理委員會審議。

四、事務組：

(一)本組辦理 106 年 2 月份採購案件計 9 件。

項次	案號	名稱	預算金額	決標金額
1	106001	圖書資訊館空間及門禁系統	513,000	420,000

		維護		
2	106002	106 學年度新生健康檢查 ※ 第二階段評選	715,000	(尚未決 標)
3	106003	106 年度兒童文學研究所臺 北假日班上課場地租借	270,000	264,000
4	106006	全校教職員及學生 Windows 作業系統使用授權	1,446,670	1,376,300
5	106008	SPSS Statistics Base 網路 版 4 套	450,000	398,000
6	106009	TTMaker 園區創客空間設備 採購	1,160,834	1,032,000
7	106010	自動化繳費服務系統維護	202,900	189,600
8	106011	圖書資訊館館舍清潔維護工 作	300,000	260,400
9	106012	數位式彩色多功能影印機乙 臺	280,000	236,000
合計				

(二)106 年 2 月份小額採購案件:計 20 件,金額計 716,349 元。

(三)106 年 2 月份共同供應契約:計 14 件,金額計 975,909 元。

(四)事務組 106 年 1 月承辦勞健業務統計表：

106 年 1 月行 政助理、專任 助理、約聘及 兼任老師	勞工保險(含職災)	246 人	個人負擔 134,766 元 雇主負擔 286,849 元
	全民健康保險(含眷 屬)	195 人	個人負擔 133,578 元

	勞工退休金	238 人	個人提繳 124,431 元 雇主提繳 397,655 元

106 年 1 月兼任助理、工讀生（臨時人員）	勞工保險(含職災)	86 人	個人負擔 11,980 元 雇主負擔 42,622 元
	全民健康保險(含眷屬)	4 人	個人負擔 1,416 元 雇主負擔 4,079 元
	勞工退休金	83 人	個人提繳 2,926 元 雇主提繳 27,404 元

(五)為增加職務歷練，本組行政助理劉勝輝與江錦璵，於 3 月 10 日起職務對調。

(六)本校具身心障礙身分專案事務工溫志偉因工作成效不佳，奉校長核准與其解除勞動契約，於 3 月 7 日離職，所遺職缺，已公告本校網站，目前計 3 人報名，經篩選後無人符合所需，將再公告徵求。

(七)3 月 23 及 24 日為 69 週年校慶活動，本組將加強運健中心、體育場及路跑場地等清潔維護作業，保障選手安全。

(八)4 月 8 日為本校 106 學年度招生嘉年華活動，車輛派遣部分已與鼎東客運海線租賃 5 輛遊覽車（臺東火車站*2、知本火車站*1、臺東航空站*1），提供當日學生及家長免費接駁搭乘。（車班時間俟教務處綜合業務組提供後，再與鼎東客運聯繫確認）。

五、環保組：

- (一) 本校 106 年 2 月垃圾分類後的資源回收品數量合計 4,911 公斤，持續推動垃圾分類宣導。
- (二) 學生第二宿舍原資源回收室的垃圾桶放置據點，自 106 年 3 月 10 日(星期五)起全部挪移至第一宿舍回收站統一處理。
- (三) 本校廢(污)水處理廠委外案因代操作廠商異動，俟契約書完妥後，辦理水污染防治措施計畫(校本部)代操作廠商異動與廢(污)水處理專責人員及其代理人設置申請。
- (四) 106 年度校本部(知本)污水處理廠暨中水水質處理機房 I、II 委外代操作及維護保養勞務採購案，運轉前協調會會議業已於 106 年 3 月 8 日辦理完竣。
- (五) 106 年 2 月 22 日(星期三)發現鏡心湖的水位嚴重下降(大石頭裸露)，當日會同營繕組妥善處理完竣；為避免鏡心湖於枯水期間湖中魚群死亡，商請事務組排定時程進行鏡心湖打撈魚群作業。
- (六) 106 年 3 月廢棄物申報作業，業已於 3 月 3 日完成網路申報(污水餅 52 公斤，含水率 85%)。
- (七) 為本校校本部(知本)防火管理人異動，原防火管理人黃士昌組長因職務調整，自 106 年 3 月 1 日起由營繕組林俊延組長接任，爰辦理前開消防防護計畫書變更案，惟防火管理人員提出防護計劃書所列巡檢表因與實際執行有差異，建議酌予修正，俟實施人員將修改後的消防安全設備自行檢查表送達本組抽換後，函送臺東縣消防局核備。
- (八) 本校理工學院實驗室一般化學品及氣體鋼瓶現況調查，業已於 106 年 2 月完成，各實驗室所使用氣體鋼瓶計 39 瓶，一般化學品計 1,292 品項。
- (九) 本校申請 106 年度「教育部建構智慧低碳校園計畫」，業經鈞部審查委員蒞校辦理第 2 階段複勘作業，建議本校原申請中水現場監控自動系統設備調整為行政大樓照明節能改善作業，原計畫補助款經費為新台幣 979,934 元整；自籌款新台幣 1,959,866 元整，總計


新台幣 2,939,800 元，變更為補助款經費為新台幣 892,000 元整；自籌款新台幣 1,790,000 元整，總計新台幣 2,682,000 元整。

- (十) 106 年 3 月 3 日本組進行學校餐飲衛生巡查，請餐廳業者須按時清理截油槽及作業場所廢棄物應妥善處理，並宣導禁止使用免洗餐具及塑膠袋。
- (十一) 有關本校 106 年 4 月 8 日招生嘉年華活動，本組業已以電子媒體方式通知垃圾處理承攬廠商，於前一日及活動當天務必加強兩校區各據點的垃圾收運工作，並已請學生幫忙將校犬圈養於適當地點，防止活動當天驚嚇來訪的學生與家長。
- (十二) 106 年校慶運動會賽前佈置及活動當天(3 月 23 日及 3 月 24 日)，業已請體育系同學協助競賽場地的垃圾分類與資源回收工作，並業已以電子媒體方式通知垃圾處理承攬廠商，務必加強垃圾收運工作。
- (十三) 本校 106 年 2 月份校本部各建物用電用水一覽表如下：

國立臺東大學校本部106年2月各建物用電一覽表

年/月	項目	行政大樓	人文學院	師範學院	理工學院	鏡心書院	國資大樓	第二宿舍	運健中心	第一宿舍 (原BOT)	污水廠	總計
	樓地板面積(m ²)	8,394.73	20,094.67	12,333.40	19,776.70	5,404.91	14,520.16	17,309.92	16,867.76	20,575.17	1,452.22	136,729.64
	師生人數(104學年度)		1,411	1,455	1,604			1,059		926		
	師生人數(105學年度)		1,282	1,399	1,391			989		1,143		
106/2	用電度數(kwh)	22,582.60	34,850.00	58,474.00	66,002.00	7,197.40	72,110.36	70,183.60	39,950.69	86,936.00	17,298.00	475,584.65
	用電金額(元)	78,746	121,522	203,900	230,150	25,097	251,450	244,731	139,309	303,147	60,318	1,658,370
	佔全校比率(%)	4.75%	7.33%	12.30%	13.88%	1.51%	15.16%	14.76%	8.40%	18.28%	3.64%	100%
	較上月增減%	-13.17%	-10.46%	61.54%	-21.78%	-12.19%	-16.43%	37.33%	14.92%	26.99%	-35.67%	3.12%
	單位樓板面積月 用電量(kwh/m ²)	2.69	1.73	4.74	3.34	1.33	4.97	4.05	2.37	4.23	設備用電	3.48
	人均月用電量 (kwh/人、月)		27.18	41.80	47.45			35.24		30.49		
經濟部公布同類型大學 EUI標準值(kwh/m ² .year)		56 kwh/m ² .year										
EUI標準值 月平均參考值		EUI / 12個月 = 4.67 kwh/m ² .month										

註：依據經濟部105年12月2日經授能字第10505016540號函所公布同類型大學用電指標EUI標準，本校EUI值修正為56(kwh/m².year)4.67 (kwh/m².month)。



103年12月至106年2月各建物單位樓板面積月用電量

備註:


1.單位樓板面積月用電量單位為kwh/mf.月。

2.依據經濟部105年12月2日經授能字第10505016540號函所公布同類型大學用電指標EUI標準，本校EUI值修正為56(kwh/mf.year) 4.67 kwh/mf.month。

國立臺東大學校本部106年2月各建物用水一覽表

年/月	項目	行政大樓	人文學院	師範學院	理工學院	鏡心書院	國資大樓	第二宿舍	運健中心	第一宿舍 (原BOT)	總計
	樓地板面積	8394.73	20094.67	12333.4	19776.7	5404.91	14520.16	17309.92	16867.76	20575.17	135277.42
	師生人數(104學年度)		1411	1455	1604			1059		926	
	師生人數(105學年度)		1,282	1,399	1,391			989		1,143	
106/2	用水度數(cmd)	9.40	35.20	96.00	15.40	1.60	119.50	406.60	21.70	306.90	1,012.30
	用水金額(元)	1,313	4,918	13,412	2,151	224	16,695	56,804	3,032	42,875	141,422
	佔全校比率%	0.93%	3.48%	9.48%	1.52%	0.16%	11.80%	40.17%	2.14%	30.32%	100%
	較上月增減%	-87.63%	-84.36%	-42.86%	-88.33%	-91.11%	-92.83%	-83.29%		-80.97%	-84.02%
	單位樓板面積月用水量 (cmd/mf.月)	0.0011	0.0018	0.0078	0.0008	0.0003	0.0082	0.0235	0.0013	0.0149	0.0075
	人均月用水量 (cmd/人.月)		0.03	0.07	0.01			0.04		0.03	
自來水公司供水轄區 每人每日生活用水量		102年度: 259公升/人.日 103年度: 264公升/人.日 104年度: 263公升/人.日									

備註：因校本部管溝內自來水管破裂造成105年12月水量增加，另運健中心的水錶106年1月修復。



六、總務長室：

- (一) 本校 69 週年校慶運動會定於 106 年 3 月 24 日上午 8 時舉行，請有報名各項競賽的同仁依秩序冊程序檢錄，並請準時參加開幕式「教職員創意進場」。
- (二) 本處制服樣式已確定，近期將訂製每人 2 套 POLO 衫，先前已統計之各組人員有異動者，請將更正後名單及型號送交職彙整，俾利於本月底前完成訂製作業。

參、臨時動議（無）

肆、散會：上午 9 時 20 分